



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Hassan Nasser Alhirafy	اسم الطالب
Students I.D	2021200254	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

الاجابة:

في البداية يتم التعرف على أعضاء الفريق و (Stockholder) و قرارات ملف المشروع (business cause) و الطرق التي يتم العمل بها في التوظيف عن طريق الرجوع الى (organization process asset) لمعرفة طرق التوظيف الحالية.

عمل خطة مع أعضاء الفريق لتخطيط وتطوير عملية التوظيف لديهم و البحث عن افضل الطرق المتواجده في سوق العمل و الدورات التيستطيع تطوير فريق التوظيف.

بعد ان يتم اعتماد الخطه يجتمع اعضاء الفريق مع ال (Stockholder) ويسمى (kick off meeting) وتبدا مرحلة التنفيذ و العمل كما هو مخطط له مع جودة مراقبة (audit) لتأكد من ان جميع الاعمال كما هو مخطط لها.

وتاتي مرحلة المراقبة و التحكم مع مرحلة التنفيذ لتأكد من جودة الاعمال كما هو مخطط له وبعد التأكد من ان جميع الاعمال تمت يتم عملتقرير لجمع المعلومات وحفظها في الشركة للاستفاده منها في المستقبل.
وبعد ذلك تاتي مرحلة تسليم المشروع و حفظه في الشركة و الاحتفال مع اعضاء الفريق بنجاح المشروع.