

بحث بعنوان
الوقت وأثره في إدارة المشاريع

الطالب / عبدالعزيز صالح الزيد

الرقم الجامعي

٢٣٣٠٠٠٧٨٨/

اشراف الدكتور

عبدالرحيم نادر



المقدمة

إدارة وقت المشروع عملية شاملة، تتضمن تنظيم الوقت المتاح للمشروع والتخطيط له من أجل تحقيق الأهداف المحددة في إطار زمني معين، وهذا يشمل تحديد المهام المطلوبة، مع الوقت لكل مهمة، وإجراء التعديلات اللازمة، واستخدام الأدوات المناسبة، والتواصل الفعال مع الفريق، لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد .

وتُعد إدارة الوقت من أهم العوامل التي تسهم في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، فهي عملية تنظيم وتخطيط واستغلال الوقت المتاح بطريقة تساعد على إنجاز المهام في المواعيد المحددة وبأقل قدر من الهدر.

ففي بيئة المشاريع الحديثة، أصبح الوقت مورداً أساسياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية والبشرية، حيث يؤثر بشكل مباشر على جودة النتائج ومستوى الأداء.

وتبرز أهمية إدارة الوقت في المشاريع من خلال قدرتها على تحديد الأولويات وتوزيع المهام، ومتابعة مراحل التنفيذ وفق جداول زمنية واضحة، مما يساهم في تقليل التأخير وتجنب التكاليف الإضافية والمخاطر المحتملة.

كما تساعد الإدارة الفعالة للوقت على تحسين الإنتاجية وتعزيز التنسيق بين أعضاء فريق العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المشروع ضمن النطاق الزمني المحدد؛ لذلك فإن نجاح أي مشروع يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة إدارة الوقت، إذ إن الالتزام بالخطّة الزمنية يضمن استمرارية العمل وتحقيق النتائج المرجوة، ويمنح المشروع ميزة تنافسية تعزز فرص نجاحه واستدامته.

تأتي أهمية إدارة الوقت في مجال المشاريع، من اهتمام إدارة المشروع بها، فإدارة المشروع تهدف لتنفيذ المتطلبات ضمن نطاق زمني محدد، و بالتكلفة المقدرة، لذا فإن أي تأخير أو عقبات في الوقت ستسبب خللاً ينعكس سلباً على المشروع بالكامل، وكل زيادة في مدة المشروع تعني زيادة في التكاليف.

مشكلة البحث

تواجه العديد من المشاريع تحديات مرتبطة بالتأخير في التنفيذ وتجاوز التكاليف وضعف الالتزام بالجدول الزمنية، مما يؤثر سلباً على نجاحها. ومن هنا تتمثل مشكلة البحث في التعرف على مدى تأثير إدارة الوقت في نجاح المشاريع.

أسئلة البحث

١. ما مفهوم إدارة الوقت وأهميتها في المشاريع؟
٢. ما العوامل المؤثرة في إدارة الوقت داخل المشاريع؟
٣. ما العلاقة بين إدارة الوقت ونجاح المشاريع؟
٤. ما أبرز المعوقات التي تحد من فعالية إدارة الوقت في المشاريع؟
٥. كيف يمكن تحسين إدارة الوقت لزيادة فرص نجاح المشاريع؟

أهداف البحث

١. التعرف على مفهوم إدارة الوقت وأهميته.
٢. دراسة أثر إدارة الوقت على نجاح المشاريع.
٣. تحديد المعوقات التي تواجه إدارة الوقت في المشاريع.
٤. تقديم توصيات تساهم في تحسين إدارة الوقت ورفع نسبة نجاح المشاريع.

أهمية البحث

إثراء المعرفة العلمية المتعلقة بإدارة الوقت ودورها في إدارة المشاريع.

الأهمية العملية

مساعدة مديري المشاريع وأصحاب الأعمال على تطبيق أساليب فعالة لإدارة الوقت بما يحقق نجاح المشاريع.

فرضيات البحث

١. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة الوقت ونجاح المشاريع.
٢. يؤثر التخطيط الجيد للوقت إيجابياً على أداء المشاريع.
٣. يؤدي ضعف إدارة الوقت إلى زيادة احتمالية فشل المشاريع أو تأخرها.

منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العلاقة بين إدارة الوقت ونجاح المشاريع وتحليل البيانات المتعلقة بذلك.

حدود البحث

إدارة الوقت وأثرها في نجاح المشاريع.

خطة البحث

الفصل الأول: الوقت وإدارة المشاريع؛ وفيه ثلاثة مباحث:-

المبحث الأول الوقت وأثره في إدارة المشاريع؛ وفيه ثلاثة مطالب:-

المطلب الأول: تعريف الوقت وخصائصه.

المطلب الثاني: أنواع الوقت.

المطلب الثالث: أساليب وتقنيات إدارة الوقت؛ ومعوقاته.

المبحث الثاني: المشروع وعوامل نجاحه؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المبحث الأول: تعريف المشروع وأهميته.

المبحث الثاني: عوامل نجاح المشاريع

المبحث الثالث: مؤشرات قياس نجاح المشاريع

المبحث الثالث: إدارة الوقت وأثره في نجاح المشاريع؛ وفيه مطلبين:

المطلب الأول: العلاقة بين إدارة الوقت ونجاح المشاريع.

المطلب الثاني: مثال تطبيقي.

الخاتمة

تتضمن أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات التي تساعد على تعزيز إدارة الوقت بما يساهم في رفع معدلات نجاح المشاريع .

ثَبَّتَ المصادر والمراجع

- المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ؛ ٢٠٠٤م،
لسان العرب، دار صادر، بيروت.
إدارة الوقت، أحمد ماهر، ؛ الدار الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٨م؛
صناعة النجاح وإدارة الوقت؛ طارق السويدي، شركة الإبداع الفكري، الكويت، ٢٠١١م.
إدارة الوقت ، دار أجيال، القاهرة، ٢٠٠٩م.
إدارة الوقت، د/إبراهيم الفقي، ص ٢٤.
إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري؛ مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ٢٠٠٦م.
إدارة المشاريع، طارق عبدالرؤف ع؛ دار اليازوري العلمية.
إدارة المشاريع المعاصرة؛ د/موسى أحمد خير الدين
دليل مجموعة معارف إدارة المشاريع الطبعة الثانية عشرة، ٢٠١٧،.
إدارة المشاريع، ترجمة مكتبة جرير.

AGuide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
Guide) Seventh Edition ؛ الناشر ؛ Project Management Institute (PMI) سنة ؛
2021. النشر؛

Project Management: The Managerial Process ؛Erik W. Larson &
Clifford F. Gray

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling,
and Controlling ،

(PMBOK® Guide) ،Project Management Institute (PMI) ،2021،23 –