



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Project (Spring 2021)

Student Name	محمد مفلح جوير الله القحطاني	اسم الطالب
Students I.D	2021202234	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 03 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced project Management

Instructions:

1.0 Identify and describe the purpose, scope, and objectives of the project

It includes the scope and objectives of the project, the outputs, its budget, the criteria for acceptance of each output, the general budget, the stakeholders of the project and his team, and the criteria for project success.

(Outputs are shortened to 4 for clarity)

رمز المشروع EXC20008
<تملأ من قبل إدارة المشاريع> <To be completed by PMO>

نموذج ميثاق المشروع

Project Charter Template

Project Details معلومات المشروع					
تطبيق المعيار الدولي لنظام الإدارة البيئية أيزو (14001:2015) و المعيار الدولي للصحة و السلامة المهنية 45001:2018 . أيزو					اسم المشروع Project Name
اسم راعي المشروع Project Sponsor Name	اسم مالك المشروع Project Owner Name		محمد القحطاني		اسم مدير المشروع Project Manager Name
تطبيق المعيارين (المعيار الدولي لنظام الإدارة البيئية أيزو 14001:2015 و المعيار الدولي للصحة و السلامة المهنية أيزو 45001:2018 في مؤسسة البريد السعودي و ضمان فعاليتها و استمرار تطبيقها و الحصول على شهادات الاعتماد العالمية و نطاق العمل يشتمل على : 1- تقييم الوضع الحالي في مؤسسة البريد السعودي بما يتعلق بتطبيق هذين المعيارين 2- تحليل الفجوة بين الوضع الحالي و الوضع المستقبلي 3- فهم و تحديد و تحليل المتطلبات و التوقعات لأصحاب المصلحة المعنيين 4- تحديد اهداف المعيارين و ربطها مع الأهداف الرئيسية لمؤسسة البريد السعودي 5- تحديد المهام و الإجراءات المتعلقة بالمعيارين لضمان استمرار العمل بهما من قبل إدارة الجودة في البريد السعودي					نطاق وأهداف المشروع Project Scope & Objectives تم الاختصار التزاما بعدد الصفحات المطلوب
تاريخ انتهاء المشروع Project End Date 2021/07/10		2021/01/10		تاريخ بدء المشروع Project Start Date	
متطلبات /معايير قبول المخرج Deliverable Acceptance Criteria	تكلفة المخرج التقديرية (ريال سعودي)	تاريخ التسليم Due Date	المخرجات Deliverables	#	المخرجات الأساسية Key Deliverables

	Estimated Deliverable Cost (SAR)			
MS project الوضوح بنسبة 100 % في مراحل المشروع والمخرجات الأساسية والبدائية والنهاية	20,648	21.01.2021	خطة عمل المشروع	1
تقرير Excel + PPT بصيغة ويكون المعلومات واضحة بنسبة 100 % 1- وضوح النطاق 2- وضوح معايير التقييم 3- وضوح الوضع الحالي تبعا لكل بند في الموصفتين	30,972	08.02.2021	تقرير تحليل الفجوة و فهم الوضع الحالي	2
ملف Word ويكون متضمن: 1- وضوح المعايير بنسبة 100 % 2- آلية الربط 3- الربط النهائي	10,324	11.02.2021	اهداف المعيارين وربطهما مع الاهداف الاستراتيجية للبريد السعودي	3
ملف Word والمعلومات بداخلة مقبولة بنسبة 100 % كالتالي: 1- وضوح الإجراءات والسياسات 2- وضوح الأدلة الارشادية	20,648	18.03.2021	المهام الرئيسية وإجراءات العمل	4

3- وضوح المهام والمسؤوليات					
Appendix					خطة المشروع Project Plan
المعلومات المالية Financial Details					
☐ لم يتم تخصيص الميزانية للمشروع Budget has not been allocated for the project		☒ تم تخصيص الميزانية للمشروع Budget has been allocated for the project		تخصيص الميزانية Budgetary Allocation	
474,898 ريال					الميزانية Budget
معلومات أصحاب العلاقة Stakeholders Details					
الأدوار والمسؤوليات لموظفي البريد السعودي المرتبطين بهذا المشروع Roles and Responsibilities of Saudi Post Staff associated with the project					الأدوار والمسؤوليات لأصحاب العلاقة Roles and Responsibilities of project's stakeholders
المسؤوليات Responsibility	المسمى الوظيفي Designation	الاسم Name			
متابعة سير المشروع ومدى تقدمه	راعي المشروع	Mohammed			
متابعة تنفيذ المشروع وإدارة عمليات مساعدة تنفيذ المشروع	مدير المشروع	Mohammed			
يوجد أشخاص أكثر وتم الاختصار التزاما بعدد الصفحات للبحث					
الأدوار والمسؤوليات لأصحاب العلاقة الخارجيين المرتبطين بهذا المشروع Roles and responsibilities of external stakeholders associated with the project					
المسؤوليات Responsibility	المقاول / المورد Contractor\Vendor	المسمى الوظيفي Designation	الاسم Name		

م. حازم شعبان	مدير العمليات	الشركة الوطنية للفحص و الاختبار الفني المحدودة	راعي المشروع
يوجد اشخاص وتم الاختصار التزاما بعدد الصفحات للبحث			

Project Dependencies, Assumptions, Constraints,		
Interdependencies	Project/ Program	Dependencies with other or projects in Saudi Post Programing
The project is related to the program	Corporations Program	
○ Executing every major output at the agreed time. ○ Delivery of the director according to the required format (report - course - PPT presentation). ○ Sectors cooperate in providing the required data within two working days.		Project Success Criteria معايير نجاح المشروع
The assumptions for this project are: 1. Provide all project implementation requirements. 2. Availability of the necessary manpower to implement the project. 3. Availability of a ready-made infrastructure to support and implement the project. يوجد معلومات كثيرة وتم الاختصار التزاما بعدد الصفحات في البحث		الافتراضات والقيود Assumptions and constraints


2.0 outline of the project:

Phase Name	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
 GAP ANALYSIS						
 Awareness and training on the TQM system according to ISO 14001 & 45001:						
 Preparation of the Integrated Management System IMS documentation						
 Applying the Integrated Management System IMS						
 Internal Audit						
 Management Review						

3.0 Communication plan and Project Risk:

https://1drv.ms/b/s!At4qyNXfRU4yiWvnnUN0Oyj_eYZO

4.0 progress of project tool:



5.0 project records:

Project records are saved on the PMO system so that each output and acceptance form are placed in a folder linked to the project plan

The project is monitored by the project office and the project manager's performance is evaluated

6.0 the current procedure for finalizing projects:

Each output must be assessed and a Director Acceptance Form must be filled out



7.0 Project Plan

<https://1drv.ms/b/s!At4qyNXfRU4yiWkxmyUqfB6VtSC9?e=IlkViH>

8.0 Project Kik of meeting :

<https://1drv.ms/b/s!At4qyNXfRU4yiWzlj6gpeWaRtIA7>