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 بناء فيلا سكنية خاصة

 

INTRODUTION : 

 

 في البداية كلنا نعلم أهمية السكن في الحياة ، وأنه هدف رئيسي عند الغالبية العظمى من الناس ،

 لذلك أرغب أنا ببناء وتنفيذ السكن الخاص بي.. ولأنه من الصعب ايجاد

 ..منزل جاهز بنفس المواصفات والمتطلبات التي ارغب بها

 ، في مرحلة التخطيط Project.. شخصياً قررت بناء سكني  

محكمة تخدمني في تنفيذ  للمشروع وضع خطة موازنةأسعى الى و  Project .بنجاح   

 أهمية وضع ميزانية 

 وقع حدوثهاتكمن في تجنب التأخير وتسخير العوائق المت Projectقبل بداية  إن أهمية وضع ميزانية 

بجودة أعلى  Project يذ على تنف اً بعيداً عن المشتتات وهذا يساعدل التركيز عالي جدمما يجع

  وقت أقل.وب

 

 هدف البحث 

 .بأبسط صوره ممكنةللمشروع  budgetإيجاد أفضل الممارسات لعمل  

 .Projectسير في  التوجيهية على تحديد القرارات budget ساعدت 

  .على تجنب المخاطر budget تساعد  

 .غير المختصين في المالية الأشخاصتكون ميسره لجميع 

 .Projectتلبي رغبات ومتطلبات  

  



LITERATURE REVIEW : 

 راضها:بصورة مبسطة سيتم استع budgetهناك دراسات علمية سابقة لوضع  

(1)وهي كالتالي حساب ميزانية عامة لإحدى المواقعهنا -1  

 

 

 

  



 :(2)للمركز المالي في إحدى المنشآت budget وهنا دراسة أخرى توضح-2

 

 

 

  



METHODOLOGY: 

 

وحتى اصل لرقم استطيع  Project قبل بدء في حساب ميزانية لتجربتها bottom-upتم استخدام طريقة ال  

 وهي كالتالي:للبناء  توفيره

 

 

 

 وسهولة استخدامهار الوقت الجهد وهي توفمن الواقع  انها أدق بشكل كبير جداً وقريبه bottom-upمميزات 

 لضيق الوقت.الأخرى  الأدواتوتم اختصار تجربة 

 

Results and discussion: 

 المناقشة 

 وهي منطقية جداً  $٠٥٥,٥٥٥ان التكلفة هي  وصلنا الى Projectاً على حساب ميزانية بناء

 .budgetمع العلم اني اضفت نسبة احتياطي في البدجت لتجنب المخاطر الغير متوقعة حتى لا ادخل في عجز 

 

 النتائج 

ي حال ف نسبة التضخم في الأعوام القادمة يظهر لي أن النتائج المبدئية متوافقة ومقبولة للمشروع حسب دراسة

الية في حساب وأن المنهجية المستخدمة محققة لهدف البحث لما وفرته من جهد ووقت ودقة عتأخر في المدة 

 .Projectميزانية 
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