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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 

Instructions:  
 ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

درجات وسيتم اغلاق هذا  4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

)اي انه لن تكون قادر على تسليم مساءا بتوقيت السعودية  9الساعة  0201مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
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Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city: 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

:السؤال باللغة العربية  

 :للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدةستقوم شركة البركة 

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك. التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -0

 

 الإجابة:

 البد 

في هذا المشروع   والشركاء  طرح الفكرة الخاصة ب المشروع ومناقشتها مع مدير المشروع  

 

 التعريف

  وماهي الصوره التي سيكون عليها  في المستقبل  تحديد مواصفات المشروع 

 التصميم 

ن افضل شكل سيكون علية  يشكل المشروع وتعيتصميم   

 التطوير 

 اختيار المواد والتعاقد مع الموردين واختيار جوده المنتج   لخروج المشروع ب افضل نتيجه 

 التنفيذ 

ره صحيحة المشروع وقيام فريق المشروع ببدا العمل  بصو إتمامتنفيذ ماتم تخطيط له وتوظيف كل شخص في مكانه  لبدا   

 المتابعة 

ير ب تقار ورفع  وفريق المشروع ووضعوحل  المشاكل  وتداركها قبل الانتهاء  ل مدير المشروع من قبمتابعة المشروع 

وتفكيك الموظفين  او نقلهم الى مشروع اخر  المشروع  إتمام  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصلحة الداخليين :  أصحاب  

. الاداره العاليا . فريق المشروع  المشروع .  المدراء . الموظفين . عملاء   

 

المصلحة الخارجيين:  أصحاب  

افسين المجموعات الخارجية . الجهات الحكومية المن لمستثمرين . المورديين . ا  
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