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      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 

Instructions:  
 ويمكنك الكتابةassignment) )جابه للتكليف كاصفحة واحده الى صفحتين كحد اقصى  في حدود أكتب

باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد 

درجات وسيتم اغلاق هذا  4سيكون هذا التكليف من . Moodleوارفعه على  pdfالانتهاء حول الملف الى 

)اي انه لن تكون قادر على تسليم مساءا بتوقيت السعودية  9الساعة  0201مارس  1التكليف يوم الاثنين 

 هذا التكليف بعد هذا الوقت(. وبالتوفيق لكم طلابى الأعزاء.
 

 

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed 
 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1(Spring 2021) 

 

 

  

 

 



 

 
Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city: 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 

your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 

your point of view.  

 

:السؤال باللغة العربية  

 :للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدةستقوم شركة البركة 

 

 داخل كل مرحلة من وجهة نظرك. التى ستكون ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة -1

 . من وجهه نظركهذا المشروع  في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -0

 

 الإجابة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1ج)  

a-يتم استكشاف فكرة المشروع وتفاصيلها ودراسة جدوى لمشروع؛ سيتنفذ من طرف او من اطراف 

Definition phase:What :يتم تحديد المتطلبات والمرتبطه بنتيجة المشروع باكبر قدر واضح 

Design phase :How : لاختيار  يتم تصميم واحد او اكثر؛ بحيث يتم تحقيق نتيجه المشروع يستخدم مشرفو المشروع

  تصميم النهائي

The development stage: ندما ويتم طلب المواد والأدوات، ويتم إعطاء التعليمات للموظفين ل تكتمل مرحلة التطوير ع

 يكون التنفيذ

Implementation: لتنظيم يشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية، ويقوم المقاولون بالبناء، وتتم عملية إعادة او

 .الفعلية

Follow-up phase: يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع بنجاح 

 

..................................... 

 (0ج  )

 الداخليناصحاب المصالح 

 هم الاطراف اة مجموعه من موضفين الشركه 

 الذين يعملون في الشركه  مثل الموظفون 

 مجلس الاداره 

 المالكون 

 اصحاب المصالح الخارجيين

 ايه المشروع الية اغلاق المشروع الموردين المواد المشروع من بد الموردين 

 يسكنون في وحدات السكنيه ملك السكن هم الذين سو ف  العملاء 

 وفق الشروط ومعاير سكنيه للمشروع  الحكومه 

 الذين يتنافسون عللاى توريد المشروع سكني  النافسين 

 المجتمع تتحمل اشركه مسؤوليه سكان المشروه 
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