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	أولاً: أسئلة البحث
	يسعى هذا البحث للإجابة على الأسئلة التالية:
	1. ما مفهوم التخطيط الفعال في إدارة المشاريع؟
	2. ما مدى تطبيق التخطيط الفعال في شركة العرب التعليمية؟
	3. ما أثر التخطيط الفعال على نجاح المشاريع في الشركة؟
	4. ما العلاقة بين التخطيط الفعال وكفاءة تنفيذ المشاريع؟
	5. ما التحديات التي تواجه التخطيط في المشاريع داخل الشركة؟
	ثانياً: أهداف البحث
	يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:
	1. التعرف على مفهوم التخطيط الفعال في إدارة المشاريع.
	2. تحليل مستوى تطبيق التخطيط في شركة العرب التعليمية.
	3. معرفة أثر التخطيط الفعال على نجاح المشاريع.
	4. تحديد العلاقة بين التخطيط وكفاءة تنفيذ المشاريع.
	5. تقديم توصيات لتحسين عملية التخطيط في المشاريع.

