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 :مقدمة

 (كلمة 500-300)

 المشاريع.تعريف إدارة  -

 ف الجودة، الوقت، والتكلفة.أهمية إدارة المشاريع في تحقيق أهدا -

 لمحة عن المشاريع الإنشائية في المملكة. -

 على قطاع الإنشاءات. 2030تأثير رؤية  -

 الهدف من الدراسة. -

 أهمية تحسين إدارة المشاريع لتحقيق النجاح. -

 :مشكلة الدراسة

 (كلمة 300-200)

 التي تواجه إدارة المشاريع الإنشائية. التحديات -

 التأخيرات الزمنية. -  

 التكلفة الزائدة. -  

 الجودة المنخفضة. -  

 تأثير هذه التحديات على نجاح المشاريع. -

 أمثلة واقعية من المشاريع الإنشائية في السعودية. -

 :أهمية الدراسة

 (كلمة 250-150)

 نجاح المشاريع.دور إدارة المشاريع في تحسين  -

 الفوائد العلمية والعملية المتوقعة. -

 تحسين كفاءة المشاريع. -  

 تقليل نسبة الفشل. -  

 .2030القيمة المضافة للدراسة في سياق رؤية  -

 :أهداف الدراسة

 (كلمة 150-250)

 ئية.تحديد العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع الإنشا -

 وتطبيقاتها.تحسين إدارة المشاريع  -

 تقديم حلول لتحسين إدارة المشاريع. -



 ودة والوقت والتكلفة.تعزيز قدرة المشاريع على الالتزام بالج -

 

 تساؤلات الدراسة

 (كلمة 200-100)

 لى نجاح المشاريع الإنشائية؟عما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر  -

 ج؟كيف يمكن تحسين إدارة المشاريع لتحقيق أفضل نتائ -

 لمشاريع؟ما هي العوامل الإدارية التي تؤثر على نجاح ا -

 لمشاريع؟كيف تساهم التقنيات الحديثة في تحسين إدارة ا -

 :فروض الدراسة

 (كلمة 250-150)

 ى نجاح المشاريع الإنشائية.تأثير العوامل الإدارية والبيئية عل -

 المشاريع.لحديثة ونجاح اوجود علاقة إيجابية بين استخدام التقنيات  -

 كلفة والوقت في المشاريع.تأثير الإدارة الفعالة على تقليل الت -

 والتطوير المهني في نجاح المشاريع. الفرضيات المتعلقة بدور التدريب -

 :الدراسات السابقة

 (كلمة 500-1000)

 ة بإدارة المشاريع والنجاح في المشاريع الإنشائية.مراجعة الأدبيات المتعلق -

 لثغرات البحثية في الدراسات السابقة.تحديد ا -

 نقد الدراسات السابقة في السياق السعودي. -

 تلخيص النتائج الرئيسية من الدراسات السابقة. -

 اء فرضيات الدراسة الحالية.استخدام نتائج الدراسات السابقة لبن -

عراض نتائجها بتفصيل أكثر، خاصة تلك التي يمكن تضمين نماذج محددة من مشاريع سابقة تمت دراستها في الأدبيات واست -

 تتعلق بالسياق السعودي.

 :المنطلقات النظرية للدراسة

 (كلمة 700-500)

 في إدارة المشاريع )مثل نظرية القيود، إدارة الجودة الشاملة(. النظريات الأساسية -

 نماذج إدارة المشاريع المعتمدة عالمياً. -

 ج في مشاريع البناء.تطبيقات هذه النظريات والنماذ -

 نماذج في السياق السعودي.مناقشة كيفية تكييف هذه النظريات وال -



يمكن التوسع في شرح نظريات الإدارة وكيفية تطبيقها على أرض الواقع في المشاريع الإنشائية، مع أمثلة عملية من مشاريع  -

 سعودية.

 :المنهجية وطرق البحث

 (كلمة 700-500)

 تصميم الدراسة. -

 استبيانات موجهة للخبراء. -  

 ري المشاريع والمقاولين.مقابلات مع مدي -  

 دراسات حالة لمشاريع محددة. -  

 أدوات جمع البيانات. -

 استخدام البرمجيات الإحصائية. -  

 التحليل النوعي والكمّي. -  

 طرق تحليل البيانات. -

 تحليل إحصائي. -  

 تحليل محتوى. -  

تفاصيل عن الخطوات العملية لجمع البيانات، مثل إعداد الاستبيانات، كيفية اختيار العينة، خطوات إجراء المقابلات، يمكن إضافة  -

 وتحليل النتائج.

 :أدوات الدراسة 

 (كلمة 300-200)

 استبيانات مصممة لقياس عوامل النجاح. -

 لمشاريع.مقابلات مع أصحاب الخبرة والمقاولين ومديري ا -

 يل البيانات باستخدام البرمجيات المتقدمة.طرق تحل -

 استراتيجيات لضمان موثوقية وصحة البيانات. -

 :حدود الدراسة 

 (كلمة 250-150)

 نطاق الدراسة وحدودها. -

 لمشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية.ا -  

 (.2024إلى  2015الحدود الزمنية )مثلاً من  -  

 تؤثر على تعميم نتائج الدراسة.العوامل التي قد  -

 القيود الجغرافية والزمنية. -  

 تنوع في المشاريع.محدودية العينة وال -  



 : المراجع

 قائمة بالمراجع التي استخدمت في الدراسة بترتيب أبجدي -
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