
التكليف الثاني للاسبوع الثامن  

السؤال الرئيسي

ما أثر إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع؟

الأسئلة الفرعية

ما مدى تطبيق ممارسات إدارة مخاطر المشاريع في المؤسسات محل الدراسة؟1.

ما أثر تحديد المخاطر على نجاح المشاريع؟2.

ما أثر تحليل وتقييم المخاطر على نجاح المشاريع؟3.

ما أثر التخطيط للاستجابة للمخاطر على نجاح المشاريع؟4.

ما أثر متابعة ومراقبة المخاطر على نجاح المشاريع؟5.

الهدف الرئيسي

التعرف على أثر إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع.

الأهداف الفرعية

التعرف على مستوى تطبيق ممارسات إدارة مخاطر المشاريع في المؤسسات محل الدراسة.1.

قياس أثر تحديد مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع.2.

قياس أثر تحليل وتقييم مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع.3.

قياس أثر التخطيط للاستجابة لمخاطر المشاريع على نجاح المشاريع.4.

قياس أثر متابعة ومراقبة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع.5.

تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز نجاح الم6.

الفرضية الرئيسة

توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر المشاريع ونجاح المشاريع.

الفرضيات الفرعية

توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تحديد مخاطر المشاريع ونجاح المشاريع.1.

توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تحليل وتقييم مخاطر المشاريع ونجاح المشاريع.2.

توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التخطيط للاستجابة لمخاطر المشاريع ونجاح المشاريع.3.

توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين متابعة ومراقبة مخاطر المشاريع ونجاح المشاريع. 4.



                   المتغير المستقل
                   إدارة مخاطر المشاريع

(Project Risk Management)                   

  

            تحديد المخاطر             تحليل وتقييم الاستجابة             التخطيط للمخاطر              المتابعة والمراقبة               
                                                                              

                        

لمتغير التابع
نجاح المشاريع

 

  الالتزام بالوقت 
     الالتزام بالتكلفة 
    جودة المشروع 

     رضا أصحاب المصلحة 



مكان التطبيق المقترح للبحث (الدراسة الميدانية المقترحة)

 ستطُبق الدراسة الميدانية المقترحة على عدد من الجهات التي تنفذ وتدير المشاريع، بحيث تشمل بيئات عمل متنوعة

 تسهم في دراسة أثر إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع. ويهدف اختيار أكثر من جهة إلى الحصول على نتائج
.أكثر شمولًا، بما يعكس اختلاف ممارسات إدارة مخاطر المشاريع وإمكانية تعميم نتائج الدراسة بصورة أفضل

منهجية البحث المتوقعة

 سأعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه الأنسب لموضوع البحث، حيث يساعدني على دراسة

 أثر إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع، وتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة بما يسهم في تحقيق أهداف البحث
.والوصول إلى نتائج يمكن الاستفادة منها




 عنوان البحث


                                                       مقدمة البحث


	       مشكلة البحث  	 	 	 	


                   	 	 	                                   


                                                      اهمية البحث 


                                                      اهداف البحث


                                                       اسئلة البحث 


                                                     فرضيات البحث 


                                             الإطار النظري والدراسات السابقة


                                                       منهجية البحث     


                                                


                                                      تحليل النتائج


                                   


                                          النتائج والتوصيات






	             م          	                  الصفحة 
المحتويات           	

   1  
المقدمة                                      

 2  
مشكلة البحث                           

   3  
أهمية البحث                 

   4  
أهداف البحث                 

   5  
أسئلة البحث                 

   6  
فرضيات البحث                 

   7  
النموذج المفاهيمي للبحث      

   8  
مكان التطبيق المقترح للدراسة 

   9  
منهجية البحث المتوقعة      

 10 
المخطط المقترح للبحث        

  11 
قائمة المراجع               
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