
 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب: احمد خالد الدرᗫــهم 

: الرقم ᢝᣙالجام

٢٠٢١٢٠٢٤٣١ 
      

 

        

  Section                    Date            Course Code  

                                                                              

  Bachelor  / 03 / 2021    PMG101 

 

 

      PROJECT MANAGEMENT 
 
 

 
 
Question: 
 

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city : 

1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from 
your point of view. 

2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from 
your point of view.  
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 : ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكنى بمدينة جديدة

  

  داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.  ستكون التي ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة - ١

 .  من وجهه نظركهذا المشروع   في الخارجيين والداخليين كل أصحاب المصالح وحدد -٢

  

 الإجابة:

 

: شروع ل الممراح  

   .تقيم وضح الحالي-١

  ام عبشكل والموقع  التربةتقيم ١٫١

    لذألك المقاولةالمقاول او الشركة شروع تحديد في الم العاملةقوه اختيار ال١٫٢

  مقاول وتحديد ال التقميمء من عمل الانتا بعد  تالاحتجاجاالك وتحديد عمل اجتماع مع الم١٫٣

  لقوه العمالة  ي تحديد اتوقيع العقد مع المقاول ف ١٫٤

  بشكل كامل المقاول المخطط تسليم  ١٫٥

  في العقد  شركة او اثبات كما هو موضح  قفي الموقع عن طري المستخدمةد الموافحص  ١٫٦

  هائية التفاصيل الن بجمعضح تسليم المخطط مو١٫٧

  .ءء اعمال البناداب -٢
  شروع )للم الرئيسةالقواعد ( اعمال العظم او الاساسيات  ٢٫١   
  الخزانات اعمال  ٢٫٢   
  صرف الصحي  اعمال الكهرباء والماء وال ٢٫٣   
  لي السلامة   السباكةتوصيل اعمال  ٢٫٤   
  
  
  

  ثاث  والا والديكورمرحله التشطيب -٣
  المستخدمة مخطط التشطيب والمواد تسليم ٣٫١
ᡧ ع اجتماع م٣٫٢ ᢕᣌكة  المصمم ᡫᣄبمواد ل  الموردة  والᘭشطᙬال    

كة شطᘭب ᘭ ᢝᣠم اعمال الᙬلᘻس  ٣٫٣ ᡫᣃ  مᘭالتصم  

كة تماع اج ٣٫٤ ᡫᣃمᘭم عر مدير المع  التصمᘌوع  وتقد ᡫᣄم  ض مᘭالتصم  

كة التصمᘭم  توقيع ع٣٫٥ ᡫᣃ قد مع  

كة التᘻسلᘭم  ٣٫٦ ᡫᣃ مᘭكة ل ع قالمو صم ᡫᣄثᛳالتأث    

كة الك مع اجتماع الم ٣٫٧ ᡫᣃثᛳقيع العقد  وتو  والاتفاق التأث  



 

ᢝ موقع ᚽشᜓل نها ᘻسلᘭم ال ٣٫٨
᡽ᣍ    

  

  

  

ᡧ  أصحاب المصالح ᢕᣌالمعن)(  :  

السيء قد يكون هو الفارق   الاتصالالجيد و  فالاتصالبعناية وحساسية فائقين   الاتصال• يجب التعامل مع خطة 
 بين المشروع الناجح والمشروع الفاشل.

، وأفضل   الالاتصفي خطة  الاتصالمن  احتياجاتها• يجب التأكد من عدم التقليل من شأن الجهات المعنية أو 
ومتابعة ذلك معهم بشكل  الاتصالمن  احتياجاتهاعمل مناقشة مع الجهات المعنية عن  طريقة للتأكد من ذلك هي 

  احتياجاتقد تغيرت أو أنه قد تم تحديد  احتياجاتهممنتظم بعد وضع الخطة الأولية وذلك لمعرفة إذا ما كانت 
  إضافية . 

. ويجب أن يشتمل   الاتصالد خطة • يجب القيام بتحليل الجهات المعنية من قبل مدير المشروع أثناء فترة إعدا
  ومهاراتهم.  اتجاهاتهمالتحليل على خلفيات الجهات المعنية وتعليمهم وخبراتهم و  

  جديدة أو معدلة للجهات المعنية.  احتياجاتأثناء تنفيذ المشروع لتحديثها بناء على  الاتصال• يجب مراجعة خطة 

  

  : حةصحاب المصل ئمة اقا

 الك المشروع  م - ١
 شركة  مدير ال - ٢
 نائب المدير   - ٣
   التنفيذي المدير  - ٤
 لي  دير الماالم - ٥
 ية  مدير الموارد البشر  - ٦
 شروع  مدير الم - ٧
 مشروع  عد مدير المسا - ٨
 شروع  عمل مدير المفريق   - ٩

  عهم  ومن يعمل مالشركات -١٠
 المقاول   -
   والعمال  البناء -
 السائقين   -
 الموردين   -
   النظافة عمال  -

  

 ابيا  سلبا او ايج يتأثر  او   يؤاثرع  شرو كل شخص عمل في الم
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