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      Advanced Project Management 
 

 
 

Instructions:  
 

ن  ❏ ي تمام الساعة  ١يغلق الواجب يوم الإثني 
 مساءً.  ٩مارس فن

 درجات.  ٤مقالي من الواجب سؤال واحد  ❏

باللغة   ❏ تكون  العلمية  المصطلحات  تكون  أن  مراعاة  مع  العربية  اللغة  أو  ية  ن الإنجلي  باللغة  متاحة  الإجابة 
ية.  ن  الانجلي 

ورة التحويل إل صيغة  ❏  بعد الانتهاء من الواجب ورفعة على المودل.  pdfيرجى ضن

 

Instructor's Name:  
Eng. Amaal Aburumman 

 
 

Everyone’s Smart University 

Assignment 1 (Spring 2021) 

 

 

   



 

 

 

Assignment (1) 

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center 

wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented 

within the next three months. You have been assigned the responsibility of project 

manager. 

 

Your Task 

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, 
manage, and control communication, with the team members to achieve 
deliverables. Give reasons. 

 

Best of luck.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الاول الواجب 
 

ي تطوير عملية تم توظيفك ك  
يد. يرغب المركز فن ي مركز توزي    ع اليى

ف فن موظف كمشر

ي غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. 
ن جدد ، ليتم تنفيذها فن ن واختيار موظفي  قد  و تعيي 

وعتم تكليفك بمسؤولية   .مدير المشر

 

 :  مهمتك هي

 
ح  ▪ وع أن تخطط كيف يجب عليك كمدير كلمة(    150إل  130)من اشر للمشر

ي التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط 
وتدير وتتحكم فن

 اسبابا. 
 

ي بالتوفيق
 ....مع تمنيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

يتم وضع خطة للاتصالات داخل المشروع وتحديد وسائل الاتصالات المتاحة وتحديد  

 الأهداف من خطة الاتصالكذلك تحديد   آصحاب المصلحة والفريق وراعي المشروع 

، ويتم إدارة الاتصالات التي تم    ليل احتياجات العميل للمعلومات تح و وتحديد النماذج

وأيضا   كما في الخطة  وادارتها وضعها من جمع وتخزين ومشاركة المعلومات واسترجاعها 

وتطوير  وفق جدولها الزمني الذي تم تحديده  الاجتماعات وغيرهامن  إدارة وسائل الاتصال

اتصالات  يتم التحكم فيه ، ودورية  اداء المصلحة والراعي بتقاريروتزويد أصحاب   الخطة

من   وايصالها بالشكل الأمثل الى أصحاب المصلحة تكون رصد تدفق المعلومات  المشروع 

    الانتهاء واقفال المشروع بداية المشروع ،حتى  
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