
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Section     Date          Course Code  

                                           Thursday 

  Master 18 / 02 / 2021​.                                        (PMG506) 

 

      ​Advanced Project Management 
 

 
 

Instructions:  
 

 یغلق الواجب یوم الإثنین ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.❏
 الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.❏
باللغة❏ تكون العلمیة المصطلحات تكون أن مراعاة مع العربیة اللغة أو الإنجلیزیة باللغة متاحة                الإجابة

 الانجلیزیة.
 یرجى ضرورة التحویل إلى صیغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعة على المودل.❏

 

Instructor's Name:  
Eng. Amaal Aburumman 
 
 

Student Name Enas Basnawi  اسم الطالب 

Students I.D 2021203438 ... الرقم الجامعي 



 

 

 

 مقدمة :
 بدایة كمدیر للمشروع هناك خطوات وأسس مدروسة یجب أن یتبعها كل مدیر مشروع حتى

 یتحقق نجاح المشروع.
 

 أولا سوف اقوم بتحدید الفریق :
 على كل مدیر مشروع قبل البدء بمشروع ما البحث عن من سیساعده في نجاح وإتمام

 المشروع. من المهم ان یلتقي مدیر المشروع بأعضاء الفریق للتعرف علیهم وتحدید المهام
 وتوزیعها علیهم حسب المهارات والمجالات المختلفة. أیضا في هذه المرحلة یتم التعرف على

.Stakeholders  
 

:Initiating ثانیا تحدید ماهیة المشروع والمهام 
 لمعرفة الأهداف المرجوة من المشروع وماهو الهدف من انشاء هذا المشروع. إضافة الى

 ذلك, یستعین مدیر المشروع بفریق العمل لتحدید قائمة بالمهام اللازم إتمامها في هذا المشروع
 بناء على خبراتهم السابقة.ویتم دراسة المشروع والمخاطر القائمة علیه.

 
: Planning ثالثا التخطیط للمشروع 

 في هذه المرحلة یضع مدیر المشروع كل المهام المراد تحقیقها خلال المشروع ضمن سلسلة
 زمنیة محددة. وبذلك یسهل علیه ترتیب التسلسل والارتباطات بین المهام. تساعد الارتباطات

 بین المهام في تحدید ما هي المهمة المراد تنفیذها اولا وما یترتب علیها من مهام بعد ذلك.
 اضافة الى ذلك یجب تحدید الموارد اللازمة لتنفیذ المشروع , ویمكن في هذه المرحلة استخدام

 خرائط ال Gantt Chart فهي تساعد على عرض التسلسل الزمني للمشروع والمهام.
 

: Executing رابعا تحدید تواریخ والبدء في التنفیذ 
  في هذه المرحلة یبدأ تنفیذ المشروع.

 
:Controlling and monitoring خامسا  

 في هذه المرحلة من المهم جدا أن یقوم مدیر المشروع بمراقبة سیر عمل المشروع لضمان
 تنفیذ المشروع بشكل ناجح وحسب الخطة, والتأكد من التعاون بین أعضاء الفریق. إضافة الى

  ذلك یجب توثیق جمیع المراحل والانجازات وما تحویها من تفاصیل.
 



 

  وفي الختام تكون الخطوة الاخیرة بالإنتهاء من المشروع وتسلیمه.
 
 
 
 
  
 
 


