

مراحل ادارة المشروع تتكون من عدة خطوات وهي :

1-The beginning stage

فكرة المشروع وهي عبارة عن مجمع سكني تم اختيار موقعه بعناية ودقه وموقعه من افضل المواقع في هذه المدينة .

2-Definition stage

مساحة المشروع 55000 متر مربع تتضمن وحدات سكنية ، وتسوق ، واماكن عامه، وخدمات صحية وجميع الخدمات اللتي تساعد على تسهيل المعيشة بشكل جيد.

3-Design stage

لقد تم اطلاع المهندسين الانشائيين على المشروع وهو يتكون من 45 فله كل فله تتكون من طابقين بمساحة 250 م وكل طابق يوجد فيه 4 غرف وكل فله يوجد لها موقف خاص، ويوجد في المجمع السكني بحيرة مصغرة وحديقة ومطاعم وكافيهات ومسجد جامع ويوجد نادي رياضي لجميع الاعمار.

4-The development stage

وفي هذه المرحلة يتم ترتيب كل ماهو مطلوب للتنفيذ المشروع كاحضار مورادين الرمل والخرسانه والحديد والاختشاب وكل م يحتاجه المبنى ومقاولين الباطن ان لم يكن للشركتنا القدرة على انهاء هذا المبنى لوحدها ويتم عمل دراسة ونفهمهم جميع التعليمات مع العلم اننا بمدينة جديده من الممكن ان لايتوفر فيها جميع خدمات المشروع ولبد ان نتصرف بشكل احترافي كاكيفية توفير الماء والرمل والخرسانه ب اقل تكلفة والتنسيق مع قسم الجودة.

5-Implementation stage

وهنا اصبح المشروع مرئيا للجميع وكلن يراه قيد التنفيذ.

6- Follow-up phase

في هذه المرحله يتم متابعة العمل بعد الانتهاء من البناء ،ومتابعة الجودة، وتوزيع منشورات عن هذا المشروع، والاعلان عنه وتعليق لافته تتضمن على تفاصيل المشروع ومميزاته.

وبالنسبة لاصحاب المصلحة الداخليين هما كلن من : راعي المشروع وفريق المشروع وموظفي الدعم والموظفين والعملاء الداخليين للمشروع ويشمل اصحاب المصلحة الداخليون الاخرون الادارة العليا والمديرين الوظيفيين.

واصحاب المصلحة الخارجييين هما كلن من المنافسين ، والموردين مثال موردي الخرسانة والحديد والاختشاب وجميع المواد، والمجموعات الخارجية الأخرى اللتي من المحتمل ان تشارك بالمشروع او تتاثر به ،مثل المسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنين.