



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student **Khadra Albishy** . اسم الطالب خضراء مسعود البيشي

Name

Students I.D **2021203316** الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1) Each project has different phases to start with , these phases are :

_ 1- Initiation phase: in this phase they will start with " What is the project ?

What is the idea of it ? " Who is to carry out the project ?

- **2- Definition phase :** it is about the requirements of the project and its expectations and results.
- **3- Design phase :** here they can make more than one design of the project and then chose a good one to start with it .
- **4- Development phase :** they can implement their project in this phase and arrange a lot of things such as project schedule , materials and tools they need in the project .
- **5-Implementation phase :** this is very important phase because the project become visible and all programmers , designers and contractors share the work to develop and improve the project.
- **6- Follow –up- phase:** Writing handbooks, providing instruction and training for users , maintaining the result, evaluating the project report. They need to follow all these tasks in their project to have a successful project.

- 2) Internal project stakeholders in this project are project sponsor , project team and employees. External project stakeholders include project customers , suppliers and competitors.**