



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student **ziad** اسم الطالب
Name
Students I.D **202120598** الرقم الجامعي
.....

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

١ : التفكير بالمشروع **Think about the project**

/: وهي المرحلة التي تقوم فيها بابتكار فكرة للمشروع، وتبحث خلالها عن أولوية هذه الفكرة وجدواها لعمل شاليهات خاصه للترفيه ويحتاج للتفكير الناجح الذي يخدم هذي المدينة الجديدة

٢ : التخطيط للمشروع **Project planning**

هو أحد عمليات إدارة المشاريع إذ تتعلق بجدولة المشروع كاستخدام مخطط خاص لمنطقه ترفيهيه كيفية ابراز الخطة التنفيذية من اهداف للفئات المستهدفة

٣ : رصد الموارد **Resource allocation**

هي المرحلة التي يتم فيها الموارد البشرية والمالية التي تحتاجها لتنفيذ المشروع، كتعيين الافراد المعنيين لهذي الشاليهات وتوزيع الاعمال والمسؤوليات لكل مختص يقوم بمتطلباته.

٤ : تنفيذ المشروع **Project execution**

المرحلة التي تتحقق فيها الرؤى والخطط وتصبح حقيقة واقعة واتخاذ القرار، ووضع الرؤية، والتخطيط، وتقديم الطلبات للحصول على التمويل وجود اداره حكيمة تتكون من:

١/ مدير الشاليه / والمسئول عنه بشكل كامل /مسئول حسابات لعمل ميزانيه بالأموال الواردة ومتطلبات الموظفين.

الإجابة ٢

أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع

External and internal stakeholders in this project

- ١ الداخليين هم بشكل عام راعي المشروع والفريق الذي قام بالمشروع وموظفي الدعم وخدمه العملاء الخاصة للشاليهات
- ٢ الخارجيين / هم عملاء المشروع / والمنافسين والموردين والمجموعات الخارجية مثل المستثمرين والجهات المنافسة الحكومية وغيرهم ودمتي بصحه وعافيه...