



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student

اسم الطالب إبراهيم أحمد محمد العقاب

Name

Students I.D

الرقم الجامعي 2021201387

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

المشروع راح يتوزع إلى فريق صاحب المصلحة سوف يبدأ بأختيار الأرض المناسب له ومن ثم تحديد المهندس ووضع عدة خيارات لتصميم المجمع السكني وبعد ذلك سوف يتم الإتفاق مع جهة أخرى لتنفيذ أعمال المقاولات ومن هنا سوف تحدد لهم مدير للمشروع أيضا مقاول متمكن لكي يكون متابع أول بأول بالفريق الميداني (النجارين / الحدادين / البنائين / وغيرهم من الأيدي العاملة) أما مدير المشروع فسوف يكون هو المنظم والمخطط لمراحل الانشاء وفي الغالب سوف يكون تواصله المباشر مع المقاول من ناحية تحديد الوقت لكل مرحلة .

أيضا مدير المشروع سوف يكون عليه جهد اخر لكي يتواصل مع شركات المواد مثل (شركات الخرسانة / السباكة / الكهرباء/ وغيرها من احتياجات المشروع ...) ولا ننسى على مدير المشروع أن يعرف جيدا كم ميزانية صاحب المشروع ووضع خطة قبل الإنشاء ويحدد فيها مدير المشروع (ميزانية المشروع / تحديد وقت البداية والنهاية للمشروع / وضع خطة بديلة في حال كان المشروع كبير جدا وفيها معدات ضخمة) .

اتمنى أني قد وفقت في الإجابة

تحياتي

