

أسئلة البحث

السؤال الرئيسي:

ما أثر كفاءة فريق المشروع في نجاح المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية؟

الأسئلة الفرعية :

1. ما مفهوم كفاءة فريق المشروع وأهم أبعادها؟
2. ما العوامل التي تؤثر في كفاءة فريق المشروع؟
3. ما العلاقة بين كفاءة فريق المشروع ونجاح المشروع؟
4. ما أبرز المعوقات التي تحد من كفاءة فرق المشاريع؟
5. ما الأساليب المناسبة لتطوير كفاءة فرق المشاريع داخل المؤسسات؟

أهداف البحث

الهدف الرئيسي :

التعرف إلى أثر كفاءة فريق المشروع في نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

الأهداف الفرعية :

1. توضيح مفهوم كفاءة فريق المشروع.
2. تحديد العوامل المؤثرة في كفاءة فرق المشاريع.
3. بيان أثر كفاءة الفريق في نجاح المشروع وجودة مخرجاته.
4. اقتراح وسائل عملية لتحسين كفاءة فرق المشاريع.
5. تقديم توصيات يمكن أن تستفيد منها المؤسسات في تطوير أداء فرق العمل.

فرضيات البحث

1. توجد علاقة ذات دلالة بين كفاءة فريق المشروع ونجاح المشروع.
2. يؤثر مستوى المهارات والخبرات لدى أعضاء الفريق إيجابياً في نجاح المشروع.
3. يسهم التواصل الفعال بين أعضاء الفريق في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المشروع.
4. يؤدي التدريب المستمر إلى تحسين كفاءة فرق المشاريع.
5. يسهم وضوح الأدوار والمسؤوليات في زيادة إنتاجية فريق المشروع.

النموذج المفاهيمي المقترح

المتغير المستقل:

- كفاءة فريق المشروع

ويتكون من:

- المهارات والخبرات
- التواصل
- التعاون
- القيادة
- التدريب
- وضوح الأدوار

المتغير التابع:

- نجاح المشروع

ويقاس من خلال:

- جودة المخرجات
- الالتزام بالوقت
- الالتزام بالميزانية
- رضا أصحاب المصلحة
- تحقيق أهداف المشروع

(العوامل السابقة تؤثر في كفاءة الفريق، والتي بدورها تؤثر في نجاح المشروع).

مكان مقترح لتطبيق الدراسة الميدانية

يمكن تطبيق الدراسة في إحدى الجهات التي تعتمد على إدارة المشاريع، مثل:

- شركة مقاولات.
 - شركة تقنية معلومات.
 - مؤسسة حكومية تنفذ مشاريع تطويرية.
 - جامعة (إدارة المشاريع أو إدارة المشروعات الهندسية).
 - شركة اتصالات أو شركة صناعية.
- المقترح الأفضل:** إحدى شركات المقاولات أو شركات تقنية المعلومات لوفرة المشاريع وفرق العمل.

منهجية البحث

- **المنهج:** المنهج الوصفي التحليلي.
- **مجتمع الدراسة:** العاملون في فرق إدارة المشاريع.
- **عينة الدراسة:** عينة عشوائية من موظفي فرق المشاريع (50-100 مشارك حسب حجم المؤسسة).
- **أداة جمع البيانات:** استبانة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي.
- **أساليب التحليل:** المتوسطات الحسابية، الانحراف المعياري، معامل الارتباط، والانحدار البسيط أو المتعدد باستخدام برنامج SPSS أو Excel.

المخطط المقترح للبحث

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

- المقدمة
- مشكلة البحث
- أسئلة البحث
- أهداف البحث
- أهمية البحث
- فرضيات البحث
- حدود البحث
- منهجية البحث

الفصل الثاني: الإطار النظري

- مفهوم المشروع
- مفهوم فريق المشروع
- مفهوم كفاءة فريق المشروع
- عوامل كفاءة فريق المشروع
- مفهوم نجاح المشروع
- العلاقة بين كفاءة الفريق ونجاح المشروع

الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

- مجتمع الدراسة وعينتها
- أداة الدراسة
- تحليل البيانات
- اختبار الفرضيات
- النتائج

الفصل الرابع: النتائج والتوصيات

- أهم النتائج
- التوصيات
- الدراسات المستقبلية

جدول المحتويات المقترح

1. المقدمة
2. مشكلة البحث
3. أسئلة البحث
4. أهداف البحث
5. أهمية البحث
6. فرضيات البحث
7. حدود البحث
8. منهجية البحث
9. الإطار النظري
10. الدراسة الميدانية
11. تحليل النتائج
12. الاستنتاجات
13. التوصيات
14. قائمة المراجع
15. الملاحق

قائمة المراجع

1. معهد إدارة المشاريع (PMI) دليل إدارة المشروعات (PMBOK® Guide) ، الإصدار السابع، 2021.
2. Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Wiley.
3. Meredith, J. R., Shafer, S. M., & Mantel, S. J. (2019). *Project Management: A Managerial Approach*. Wiley.
4. Schwalbe, K. (2021). *Information Technology Project Management*. Cengage Learning.
5. عبد الله، أحمد. إدارة المشاريع الحديثة. دار المسيرة للنشر والتوزيع.
6. حسين، محمد. إدارة الموارد البشرية وفرق العمل. دار الفكر العربي.
7. العلاق، بشير. إدارة الموارد البشرية. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
8. العميان، محمود سلمان. السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال. دار وائل للنشر.