



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

اسم الطالب Student Name
الرقم الجامعي Students I.D

Section Code	Date	Course
Bachelor	18 / 02 / 2021	PMG101

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد

هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

مراحل المشروع

التخطيط للمشروع

اسم للمشروع حيث تبتكر اسم للمشروع وبامكاننا تصميم شعارا له
استراتيجية المشروع تحديد الاستراتيجية التي سيسير عليها المشروع
اهداف المشروع التي تسعى اليها من تطبيق المشروع وصياغة الاهداف حيث ان الهدف لابد ان يكون

١ محدد

٢ قابل للقياس

٣ قابل للتطبيق

٤ واقعي

٥ وياتي ضمن فتره زمنيه محدد

ادارة موارد المشروع

في هذه المرحله تعيين الكادر البشري الذي سيباشر العمل على المشروع بالاضافه الى تجهيز الموارد العينييه والماليه اللازمه

الموارد البشريه

تحديد الوظائف الرئيسيه مثل مدير المشروع . مساعد. باحث. سكرتير. محاسب
تحديد مستوى مهارات مظفي المشروع وان تزودهم المهارات والمهام القيام بها

ادارة الموارد الماليه والمعدات

يتم رصد وتجهيز اموال ومعدات المشروع وذلك من خلال تقديرها للاموال التي تحتاج الى انفاقها على مختلف مراحل واجراءات ونشاطات المشروع وكذلك تقديرها للمعدات والاجهزه التي يحتاجها الموظفين للقيام ب اعمالهم وهنا يكون قد تم وضع موازنه تقديرية للمشروع

تنفيذ المشروع

وهي المرحله التي يتم فيها الاعلان عن بدء تنفيذ المشروع وبيباشر فريق العمل بتنفيذ الاجراءات والمهام المتفق عليها في خطة المشروع وفي خطة العمل وتمكين اهمية ادارة المشاريع في هذه المرحله في انهاء تعمل على التحكم في سير اعمال المشروع

متابعة خطة المشروع

يتم التأكد من ان المشروع يتجه نحو تحقيق الاهداف لموجه منه وان الانشطه والخدمات يتم عقدها وتقدمها في الوقت المناسب والفئات المستهدفه كما تقوم بتحديد الانشطه المتبقية التي عليها ان تنجزها

متابعة فريق العمل

التحقق من انجاز وفعالية الموظفين وضبطها في الاتجاه الصحيح وياتي ذلك من خلال متابعة مدى التزامهم بتنفيذ خطة المشروع وخطة العمل واعدادهم تقارير العمل المطلوبه وعقد اجتماعات بشكل مستمر ومتابعة دقة تنفيذ انظمة العمل

تطبيق استراتيجيه لادارة المخاطر

قد لا تتمكن من توقع حدوث كل شي في مرحلة الاعداد والتخطيط للمشروع وهذا وضع طبيعي جدا ولكن يتعرض المشروع الى بعض المخاطر اثناء تطبيقه وبالتالي متابعة المشروع تتيح للجمعية فرصه ادارة ووضع حلول ومعالجتها وتحديد الانجازات التي حققها المشروع

مقومات اي مشروع

- ١ المال وهو مايجب توفيره لتغطية نفقات التأسيس والتشغيل في مراحله الاولى وهذا تحديد دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع
- ٢ الاداره وهي التي تتولى المشروع منذ مرحلة وضع دراسه الجدول حتى مراحل الانتاج
- ٣ العمال وهم الذين سيقومون بتمشية امور الانتاج وتنفيذ رؤى الاداره
- ٤ المستلزمات وتشمل الارض والالات والمواد الخام

النشاطات

تحديد الفئات المستهدفه حيث تقوم هنا بعرض الفئات التي تستفيد من تنفيذ نشاطات وخدمات المشروع

النتائج المتوقعة التي تتوقعها من تنفيذ نشاطات المشروع

الاجراءات وهي اصعب مراحل التخطيط حيث ستعمل المنظمه على تحديد كافة الاجراءات والمهام التي ستتخذها من اجل تنفيذ نشاطات المشروع

اصحاب المصلحه

اعضاء فريق الشروع

الاداره العليا

عملاء الشروع

مديرو الموارد

المديرون التنفيذيون

