



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Student Name	Saud Bader ALrefi	سعود بدر الريفى	اسم الطالب
Students I.D		2021203414	الرقم الجامعي

Section	Date	Course
Code		
Bachelor	18 / 02 / 2021	PMG101

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد

هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

دورة حياة المشروع

١ التفكير ب المشروع

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة التي تقوم بها بابتكار فكره المشروع

٢ التخطيط للمشروع

نقل المشروع من فكره محدد الى خطه تبرز اهداف وجميع الانشطة

٣ رصد الموارد

تحديد الموارد البشريه والماليه الذي يحتاجها المشروع لتنفيذه ب الاضافه الى تعيين الافراد وفرق العمل

٤ تنفيذ المشروع

يتم تطبيق المشروع والعمل على ادارته بشكل جيد اضافته الى التاكيد من انه يسير وفقا الى ما هو تم التخطيط له

ادارة موارد المشروع

١ الموارد البشريه

تحديد الوظائف الرئيسيه للمروع المتمثله في مير المشروع والباحث ب الاضافه الى المحاسب

٢ ادارة الموارد الماليه

يتم رصد واعداد الاموال والمعدات الخاصه بالمشروع

٣ تطبيق المشروع

تنفيذ المشروع حيث يباشر فريق العمل تطبيق الاجراءات والاعمال المتفق عليها خلال خطة المشروع

الانشطه

تحديد الفئات المستهدفه حيث تقوم هنا بعرض الفئات التي ستستفيد من تنفيذ الشروع

النتائج المتوقعه من تنفيذ النشاطات وتضع المؤشرات التي تستخدمها لقياس تحقيق النتائج

الاجراءات وهي من اصعب المراحل حيث ستعمل المنظمه على تحديد كافة الاجراءات

اصحاب المصالح

رئيس المشروع

اعضاء فريق المشروع

الاداره العليا عملاء المشروع

مديرو الموارد

المديرون التنفيذيون

مستخدمي المنتج

