



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	FAWAZ ATYAH M ALZHRANI	اسم الطالب
Students I.D	2021200024	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

Plan Communications Management

من المدخلات وضع خطة اتصالات المشروع وارداتها واختيار تكنولوجيا الاتصالات ونماذج وطرق ونظم الاتصال وذلك من اجل تحديد تأثير أصحاب المصلحة والمعنيين بالمشروع Internal /External للقيام بتحليل المتطلبات وتحديد الالية والطرق والشروط المناسبة لتنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني.

Manage Communications

من مدخلات إدارة المشروع هي Plan Communications Management حيث يتم بعدها البدء بإدارة مجموعات العمل ومهارات التواصل والمعلومات التي نرغب في ايصالها وعمليات التصعيد وتقارير أداء العمل وتحديث وجمع الوثائق للمشروع وتطوير العملية التنظيمية ومتابعة أداء خطة الاتصال وفقا لخطة الاتصالات.

Control Communications

يتم التحكم ومراقبة الاتصالات بحيث يتم من خلال هذه العملية تحقيق واستيفاء جميع متطلبات أصحاب المصلحة وضمان التدفق الأمثل للمعلومات ومراجعة ماتم من اتصالات ومقارنتها مع الخطط والتحقق من تقدم المشروع وحفظ الاشعارات والتقارير والملخصات ليتم الرجوع اليها في الوقت المناسب.