



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	أسماء عبدالله السلطان	اسم الطالب
Students I.D	2021202169	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

[Project Communications Management] التواصل عملية مهمة من مراحل المشروع وكوني مدير المشروع فهو يمثل 81% من الوقت في يوم عمل عادي. ويشمل العمليات المطلوبة لضمان الوقت المناسب، التخطيط والإنشاء والإدارة والتحكم، المراقبة والتخلص النهائي من معلومات المشروع. تطوير التواصل يتم من خلال:

1. (Plan Communications Management) التخطيط: يتم وضع خطة

مناسبه بناءً على احتياجات ومتطلبات أصحاب المصلحة وتوزيع هيكل يصف المعلومات التي تذهب لمن ومتى وكيف؛ للوصول السريع لأعضاء الفريق بشكل فعال وضمان وصول المعلومة بشكل صحيح وإتاحتها في الوقت المناسب.

2. (Manage Communications) إدارة التواصل: يتم إنشاء معلومات

المشروع وجمعها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها والتصرف بها، ووضع تقارير أداء لوصف حالة ومكان المشروع في نقطة زمنية محددة وبقاء أصحاب المصلحة على علم بكيفية استخدام الموارد لتحقيق أهداف المشروع ولإضفاء الطابع الرسمي على المرحلة لاستكمال المشروع.

3. (Control Communications) المراقبة والتحكم: تكون طوال دورة حياة

المشروع بأكملها وذلك لضمان تلبية احتياجات المعلومات لأصحاب المصلحة في المشروع.