



جامعة الجميع الذكية  
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

## Everyone's Smart University

### Assignment 1(Spring 2021)

Student ..... فاروق عباس فاروق عباس اسم الطالب

Name

Students I.D ..... ٢٠٢١٢٠٠٢٩٢..... الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

## PROJECT MANAGEMENT

### Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

## Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

**الإجابة:**

- ١ - مراحل إدارة مشروع المجمع السكني هي مرحلة (البداء - التخطيط - التنفيذ - المراقبة والتحكم - الإغلاق )
- ٢ - أصحاب المصلحة هم

**Sponsor , business owner , project manager consultant , work team , project manager of contractor , supplier ,**

---

## **Assignment :**

### **التكليف**

التكليف هو أحد أهم وحدات عمل المشروع وهو ينطبق على جميع الموارد سواء كانت بشرية أو معدات أو مواد ويتم تكليف كل شخص أو مورد حسب الخطة والزمين الموضوعه لهم وذلك بسبل وأطر محددة ومدرسة مسبقا من قبل إدارة المشروع . ويتم تحديد هيكل تنظيمي ومؤسسي لكل موارد المشروع فالموارد البشرية لها هيكلها الخاص وبه يتم تحديد مهمة ودور كل فرد من أفراد المشروع وماهيته وميفيه تعيينه وزمن احضاره ووجوده ، ويتم ربط كل هذه الموارد بإدارات معينة تقوم بالاشراف عليها ومتابعتها بصورة مستمرة وذلك بحسب الأنشطة التي حددت لها وتسمى هذه الهياكل التنظيمية بالهيكل الهرمية . وفيها يتم تجزئة العمل لأقل وحدة ممكنة بالمشروع لتسهيل معرفة وظائف كل مورد ومسؤوليته عنها .

