



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name: Bader Nasser saleh alkaboudi
اسم الطالب: بدر ناصر صالح الكبودي
Students I.D: 2021202701
الرقم الجامعي: ٢٠٢١٢٠٢٧٠١

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة على السؤال الاول :

- ١ – احدد الفكرة (Initiation phase) : ساقوم ببناء مجمع سكني يتكون من ٢٥ فلة و ٤ حدائق ومسجدين واقوم بوضع اربع مداخل للمجمع .
- ٢ – التنظيم (Design phase) : يقوم المنظم بالعمل على افضل تنظيم وتصميم في داخل الفلل وتنظيم في الدخول و الخروج بأفضل واسهل طريقة ممكنة لتسهيل الحركة المرورية داخل المجمع
- ٣ – التخطيط (Development phase) : ابحت على افضل مصمم لكي يصمم لي فلة بأفضل شكل وبأفضل تصميم لكي يجذب لي العائلات للسكن داخل المجمع السكني .
- ٤ – التنفيذ (Implementation phase) : اتفق مع اقوى شركة مقاولات للعمل بأكمل وجهه وبأسرع وقت .
- ٥ – المتابعة (Follow up phase) : وبعد الانتهاء من البناء ابحت على شركة لتأجير المجمع السكني .

إجابة السؤال الثاني :

- ١ – أصحاب مصلحة داخليين (Internal stakeholders) : راعي المشروع – فريق المشروع – الموظفين – العملاء – الإدارة العليا – المديرين .
- ٢ – أصحاب مصلحة خارجيين (External stakeholders) : منافسين – موردين – مسؤولين حكوميين .