

فكره المشروع : المجمع السكني

المسؤول عن المشروع : شركه البركه

التخطيط للمشروع : مجمع سكني في قلب المدينه يحتوي على اكثر من ١٠٠ وحدة سكنيه ويتميز بموقعه الاستراتيجي حيث سهوله الوصول للمطار وبعض المراكز التجاريه

رصد الموارد : شركه مقاولات المستثمرين العقاريين المستثمرين الزراعيين

تنفيذ المشروع : التأكد من اساسات سير العمل

إداره موارد المشروع :

الموارد البشريه : مدير المشروع / المساعد / الباحث / المحاسب / السكرتير / وطاقم المقاولات

تطبيق المشروع

متابعه الموارد الماليه : التأكد من رصيد المشروع / اتمام معالجه المصروفات الغير مخطط لها بشكل رسمي

تطبيق استراتيجيه اداره المخاطر : وضع مخطط لازم لاداره المخاطر حيث يتم تحديد المخاطر واسبابها واثارها وحلول لازمه وسريعه لمعالجتها على الفور .

مقومات اداره المشروع :

- 1 - الاموال: يجب توفير المال لتغطيه كافه نفقات التأسيس والتشغيل بالمرحله الاولى من المشروع حيث يتم تحديد ذلك من خلال دراسه جدوى اقتصاديه للمشروع .
- 2 - الاداره : فهي تتولى اداره المشروع منذ المرحله الاولى في وضع دراسه الجدوى الاقتصاديه الى مراحل الانتاج والعائد منه ودفع التكاليف .
- 3 - الايدي العامه: يقومون بتيسير امور لانتاج المشروع وتنفيذ الرؤى الاداريه بالمشروع .
- 4 - المستلزمات: تتضمن على ارض المشروع او الموقع بالاضافه الى الالات وادوات الانتاج والمواد الخام المطلوبه للمشروع .