



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	نسرين سعيد البراهيمي	اسم الطالب
Students I.D	2021202197	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

التخطيط لاختيار الفريق بناءً على المهارات التي تخدم المشروع وعمل خطة للإحاطة بالمشاكل والسلبيات السابقة للعملية وضع السياسات المدروسة للاستقطاب والتعيين المناسبة للمركز والسعي لتوصيل وشرح تلك السياسات لكل أعضاء الفريق التخطيط للاتصال الجيد يساهم في أداء الاعمال كما هو مخطط له ويساهم بكسب الثقة بين الافراد خاصة عند إجراء التغييرات والاعمال التطويرية

تتم ممارسة الإدارة باستيفاء جميع المعلومات الأساسية وفهمها من قبل المرسل والمنلقي وإدارة الاجتماعات بالشكل الفعال والتقارير الشاملة للعمليات والتي تفيد بعملية اتخاذ القرار

ويعتبر التواصل الفعال هو أحد وسائل التحفيز للآخرين حيث أن نجاح المشروع والمنظمة يعتمد بشكل كبير على فعالية الاتصال.

وتتم السيطرة والتحكم في متابعة الإنتاجية والتماسك والثقة والحماس لتحقيق النتائج وأيضا الضبط والمنع والمساءلة وتحديد أسباب الانحراف في الأداء والتوجيه لتجنب وقوعها .

وهنا تأتي قدرة الرقابة والسيطرة على الربط بين الخطط والبرامج والقرارات المناسبة لتنفيذها وفق الأهداف وان العمليات تتم بأتقان واقتصاد وسرعة مناسبة

ولكم جزيل الشكر....