



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

	Student Name	Ryanh Ahmed	اسم الطالب
	Students I.D	٢٠٢١٢٠٣٧٢٢	الرقم الجامعي

Section	Date	Course Code
Bachelor	18 / 02 / 2021	PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment)ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

1. Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
2. You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة: المرحلة الاولى البدا مرحلة البدا هي بداية المشروع في هذي المرحلة يتم استكشاف فكره المشروع وتفصيلها الهدف من هذه المرحلة هو دراسة جدوى المشروع بالإضافة الى ذلك يتم اتخاذ القرارات بشأن من الذي سينفذ المشروع والطرف او الأطراف التي ستشارك وما اذ كان المشروع لديه قاعدة دعم كافيه بين المشاركين

المرحلة الثانية التعريف في هذي المرحلة يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجه المشروع باكبر قدر ممكن من الوضوح يتضمن ذلك تحديد توقعات التي لدى جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بنتيجة المشروع

المرحلة الثالثة التصميم يمكن استخدام قائمه المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم في مرحلة التصميم يتم تطوير تصميم واحد او اكثر بحيث يمكن تحقيق نتيجة المشروع على مايبود يستخدم مشرفو المشروع هذه التصاميم الاختيار التصميم النهائي الذي سيتم إنتاجه في المشروع بمجرد اختيار التصميم لا يمكن تغيير في مرحلة لاحقه من المشروع

المرحلة الرابعة مرحله التطوير خلال مرحلة التطوير يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع يتم احضار الموردين المحتملين او المقاولين من الباطن ويتم عمل دراسة ويتم طلب المواد والادوات ويتم اعطاء التعليمات للموظفين وما الى ذلك تكتمل مرحله التطوير عندما يكون التنفيذ جاهز للبدء يجب ان تكون جميع الامور واضحة بالنسبة لاطراف التي ستتولى التنفيذ

المرحلة الخامسة مرحلة التنفيذ ياخذ المشروع شكله خلال التنفيذ تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية ينشغل المبرمجون الترميز ويشارك المصممون في تطوير المواد الرسمية ويقوم المقاولون البناء وتتم عملية اعادة التنظيم الفعلية انه خلال هذي المرحلة يصبح المشروع مرئيا للغرباء مرحلة التنفيذ

المرحلة السادسة مرحلة المتابعة خلال هذي المرحلة يتم ترتيب كل شي ضروري لانجاز المشروع بنجاح تتضمن امثلة الانشطة في مرحلة المتابعة كتابة الكتيبات وتوفير الارشادات والتدريب للمستخدمين وانشاء مكتب مساعده والحفاظ على النتيجة وتقييم تقرير المشروع وعقد حفلة للاحتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها والانتقال الى المديرين وتفكيك فريق المشروع.

اصحاب المصلحة الداخلي: يشمل راعي المشروع وفريق المشروع وموظفي الدعم والعملاء الداخليين

اصحاب المصلحة الخارجي : يشمل المنافسين والموردين والمجموعات الخارجية اذا كانوا خارج المنظمة