



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name محمد إبراهيم السيد البربري اسم الطالب
Students I.D 2021203766 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1-مرحلة البدء : الفكرة

Initiation phase: idea

في البداية نستكشف فكرة المشروع ونبدأ بتفصيلها لعمل دراسة كاملة عن المشروع , واتخاذ القرار بخصوص اختيار الجهة التي سوف تشرف على تنفيذ المشروع

2-مرحلة التعريف : ماذا؟

Definition phase :what ?

في هذه المرحلة سيتم معرفة المتطلبات التي نحتاجها لتوضيح نتيجة المشروع وتحديد التوقعات الخاصة بجميع الاطراف والتي تتعلق بنتائج المشروع .

3-مرحلة التصميم:كيف

Design phase :how?

في هذه المرحلة نستخدم المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتكوين تصميم ونضع اكثر من تصميم لكي نحقق نتيجة جيدة للتصميم ويقوم المشرفون على اختيار التصميم النهائي .

4-مرحلة التطوير :كيف تنفذ ؟

Development phase :how to implement?

وفي هذه المرحلة سوف نرتب كل ما يخص المشروع باحضار كل ما يخص بعمل المشروع من مقاولين ومهندسين ليتم وضع جدول زمني , ويتم طلب المواد والادوات الخاصة بالمشروع والتفاهم مع العاملين بالمشروع ويكون كل شئ واضح مع جميع الاطراف.

5-مرحلة التنفيذ :التنفيذ ؟

Implementation phase: Implementation

وفي هذه المرحلة تبدأ ملامح البناء والتنفيذ من المهندسين والمقاولين ويصبح المشروع واضح للعمامة

6-مرحلة المتابعة : الصيانة

Follow-up phase :maintenance

وفي هذه المرحلة يتم توعية وتدريب العاملين وترتيب كل شئ يخص المشروع وعمل مكتب خاص بهذا المشروع لمتابعة العمل والصيانه والاستمرار بنجاح وتقديم كل شئ يخص التطوير .

اصحاب المصالح الداخلية والخارجية

أولا : أصحاب المصالح الداخلية :-

هم أصحاب المصلحة في المشروع بشكل عام

مثل صاحب شركة البركة / الإدارة العليا / موظفين الدعم / ومدربين الموظفين / ومدربين المشاريع / فريق العمل .

ثانياً : أصحاب المصالح الخارجية :-

مثل / المهندسين / والمقاولين / والموردين / شركات صلب , وغيرهم .