



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	HAMOUD KHLIL ALRAJEH	اسم الطالب
Students I.D	2021201822	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

- 1- تحديد المعنيين بالمشروع يتم في وقت مبكر بهدف تحديد المعنيين والمعلومات للوصول للتأثير الإيجابي لنجاح المشروع
- 2- خطة إدارة اتصالات المشروع تحتوي على تحديد متطلبات المعنيين للمشروع من معلومات وطريقة إيصالها وكيفية إيصالها ومن خلال ماذا يتم إيصالها ومن ولمن ومتى وكيف يتم إيصالها
- 3- إدارة اتصالات المشروع عملية إنشاء معلومات المشروع وجمعها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها والتصرف النهائي بها وفقاً لخطة إدارة الاتصالات
- 4- عملية مراقبة الاتصالات والتحكم فيها طوال دورة حياة المشروع بأكملها لضمان تلبية احتياجات المعلومات أصحاب المصلحة في المشروع

أهميتها

- 1- وصف لهيكل التجميع والملف لجمع وتخزين أنواع مختلفة من المعلومات
- 2- تنسيق لتوصيل معلومات المشروع الرئيسية
- 3- طريقة لتحديث خطط إدارة الاتصالات مع تقدم المشروع وتطوره
- 4- تصف تقارير الحالة وضع المشروع في نقطة زمنية محددة
- 5- تصف تقارير التقدم ما أنجزه فريق المشروع خلال فترة زمنية معينة
- 6- التنبؤ بحالة المشروع المستقبلية والتقدم بناءً على المعلومات والاتجاهات السابقة
- 7- تتضمن اجتماعات مراجعة الحالة تقارير الأداء