



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	...ZEINA HASSAN ALSHAHANI.....	اسم الطالب
Students I.D	2021201987	الرقم الجامعي

Course Code	Date	Section
18 / 02 / 2021.	(PMG506)	Thursday Master

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:
Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح **(من 130 إلى 150 كلمة)** كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

مع تمنياتي بالتوفيق....

Communication planning

العمل على الأولويات والتواصل مع أصحاب المصلحة والأعضاء

إدارة الاتصال والتواصل واتخاذ القرارات

Information distribution

عمل اعلان وظيفي وتجميع التغذية الراجعة الناتجة عن الاتصال والتواصل

توزيع المعلومات المطلوبة والعمل على تنفيذها والاحتفاظ بالمعلومات الفائضة للعودة لها وقت الحاجة

Performance reporting

عمل تقارير عند نهاية كل مرحلة حتى يتم تفادي أي نزاع او تعثر يحول دون استمرار المشروع بطريقة سليمة

Administrative closer

مراقبة خطة الاتصال والتقارير طوال مرحلة المشروع

لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة ويتم تسليم الوثائق للإدارة وانهاء المشروع