



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name اسم الطالب رقيه جعفر ابراهيم العثمان
Students I.D الرقم الجامعي 2021203810

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة

الاجابه:

1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

2- The start-up stage

3- مرحلة البدئ وهي اهم مرحلة يتم أستكشاف فكرة المشروع وتفصيلها ودراسة جدوى المشروع ويتم اتخاذ القرارات من الذي سينفذ المشروع وهل لديه قاعده دعم كافيه بين المشتركين.

4- Definition stage

5- مرحلة التعريف وهي يتم تحديد المتطلبات وتحديد التوقعات التي لدى جميع الاطراف فيما يتعلق بنتيجة المشروع.

6- Design stage

7- مرحلة التصميم يمكن استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم واحدا او اكثر. يستخدم مشرفو المشروع لأختيار التصميم النهائي ليتم انتاجه بالمشروع ولا يمكن تغييره في مرحله لاحقه من المشروع.

8- The development stage

9- مرحلة التطوير يتم تطوير كل ماهو مطلوب لتنفيذ المشروع يتم احضار الموردين او المقاولين ويتم عمل دراسه ويجب ان تكون جميع الأمور واضحه للأطراف التي ستتولى التنفيذ ويتم طلب المواد والأدوات وأعطاء التعليمات للموظفين وما إلى ذلك.

10- Implementation stage

11- مرحلة التنفيذ يأخذ المشروع شكله تتضمن بناء نتيجة المشروع فعليه ويشارك المبرمجون بالترميز، والمصممون في تطوير المواد الرسومية، والمقاولون بالبناء وإعادة التنظيم الفعليه ويصبح المشروع مرئيا للغرباء.

12- Follow-up phase

13- مرحلة المتابعه يتم ترتيب كل شئ ضروري لإنجاز المشروع بنجاح وتوفير أرشادات والتدريب للمستخدمين وأنشاء مكت مساعده والحفاظ على النتيجة وتقييم المشروع وعقد حفله للأحتفال بالمشروع.2-

14- It is activities

15- حل المشكلات ك.. المستشفيات، والأسواق، والحدائق / المنصه، الشبكه، الرياضه، التعليم.

16- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

17- داخلي: بشكل عام راعي المشروع وفريق المشروع وموظفي الدعم والعملاء ويشمل اصحاب المصلحه الداخليين الآخرين والإدارة العليا والمديرين الموظفين الآخرين والمديري المشاريع الاخرين

خارجي:يشمل اصحاب المصلحه في المشروع وعملاء المشروع اذا كانوا خارج المنطقه.. والمجموعات الاخرى التي يحتمل -18
أن تشارك في المشروع او تتأثر به.