



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name: فاطمة سالم احمد مخير
Students I.D: 2021201367
اسم الطالب:
الرقم الجامعي:

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

ج/ ١- نبدأ بالمرحلة الاولى البدء Initiation phase

تحديد عمق واتساع المشروع وتحديد المنتج أو الخدمة المراد تقديمها وتحديد أصحاب المصلحة في المشروع

٢. نبدأ بالمرحلة الثانية التعريف Definition phase

ابدأ بتعريف المشروع واعطي نبذه تعريفية وابدأ في تجميع الايدي العاملة والمستلزمات الخاصة للمشروع والموارد الخاصة للمشروع واحدد نوع المشروع اذا كان سكني او لا وموقع بناء المشروع

٣. نبدأ بالمرحلة الثالثة التصميم Design Phase

اقوم بتصميم مميز للمجمع السكني الذي سوف اقوم ببناءه وتصميم مختلف عن باقي المجمعات السكنية

٤. نبدأ بالمرحلة الرابعة التنفيذ Implementation Phase

في هذه المرحلة يقوم كل فرد بعمله والاشراف على العمل ورؤية اذا كان هناك نقص او لا والمتابعة وعمل اجتماع سريع للانهاء

٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

ج/ اصحاب المصلحة الداخلية للمشروع Internal interest

١. شركة البركة ٢. الايدي العاملة ٣. الموظفين ٤. المدير ٥. أعضاء فريق المشروع

External interest أصحاب المصلحة الخارجية للمشروع

١. الموردون ٢. الحكومة ٣. المالكين والمستثمرين الداخليين والخارجيين