



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Abdualrhman Al-asmari عبدالرحمن رفيدي الاسمري	اسم الطالب
Students I.D	2021201309	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

مدير مشروع / تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد بمركز توزيع البريد

(PROJECT COMMUNICATIONS)

Plan Communications Management			
Inputs	TOOS & TECHNIQUES	Outputs	Why
• Project charter • Project management plan • Project document • Enterprise environmental factors • Organizational process assets	• Expert judgment • Communication technology • Communication models • Communication methods • Communication requirements analysis • Interpersonal and team skills • data representation meetings	• Communications Management Plan • . • .	لتحديد اهداف المشروع والميزانية والمدة وصلاحيات مدير المشروع ووصف المشروع الأطراف الرئيسية المعنية وفهم طريقة تنفيذ المشروع ومراقبته والتحكم به لخلق التكامل ومعرفة احتياج المشروع بشكل عام ومهام وادوار فريق المشروع وسجل أصحاب المصلحة المعنيين وأنواع المعلومات المطلوبة ومتى وكيف تصلهم والمخاطر ومعرفة السياسات والإجراءات وكذلك قواعد البيانات المخزنة بالمنظمة.

Manage Communications			
Inputs	TOOS & TECHNIQUES	Outputs	Why
• Project management plan • Project document • Organizational process assets • Enterprise environmental factors • Work performance reports	• Communication Skills • Communication technology • Communication methods • Project management information system • Project reporting • Interpersonal and team skills • meetings.	• Project Communications • Project management plan updates: communications management plan • . • .	لتخزين وجمع وتحديث المعلومات من القضايا والمخاطر وخطط التغيير وسجل أصحاب المصلحة وفرق العمل وتوزيع المعلومات المطلوبة ومتى وكيف تصلهم اثناء حياة المشروع وفق السياسات والإجراءات في المنظمة. لتحديث خطة المشروع واتصالاته لرفع كفاءة وفعالية سير وتدفق الاتصالات للمعنيين بالمشروع

Monitor Communication			
Inputs	TOOS & TECHNIQUES	Outputs	Why
• Project management plan • Project document • Organizational process assets • Enterprise environmental factors • Work performance data	• Communication Skills • Communication technology • Communication methods • Project management information system • Project reporting • Interpersonal and team skills • meetings	• Work performance information • Change requests • Project Communications • Project management plan updates: • Project document updates	لضمان مرور وايصال امثل معلومات المشروع ومراجعة ما تم ومقارنته بالخطط والتحقق من وصول تقارير الأداء وتقديم المشروع في الوقت والأسلوب الأمثل