



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name: **Mona Alhomaiei** اسم الطالب: **منى عبدالعزيز الحميم**
Students I.D: **2021200305.** الرقم الجامعي:

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

ج1-مراحل ادارة المشروع هي:

1- بداية المشروع: وهو نقطة الانطلاق يقوم فيها الشخص بدراسة الجدوى وفكرة : Initiation phase
المشروع المراد البدء فيه حتى يستطيع ان يأخذ قراره بشأن نجاح مشروعه

2- تعريف المشروع وهو: اقوم بوصف المشروع واحدد خدمات او منتجات فكره المشروع واصف : Definition phase
قطاع تنفيذ الفكره واختيار موقع المشروع

3-تصميم المشروع: نقوم بجمع معلومات عن المشروع اولا ونرى المعايير التخطيطية : Design phase
والتصميميه للمشروع و نطلع على مشاريع مشابهه لآخذ افكار اكثر

4-تطوير المشروع: يمكن ان نطور المشروع عن طريق تكوين شراكات استراتيجيه : Development phase
وان يقترح مشاريعه لهم او ان يقوم بالتسويق لمشروعه اكثر

5-تنفيذ المشروع: اولا السيطرة على العمل والرقابة الفعالة لمتابعة التنفيذ وثم توفير : Implemention phase
التغذية الراجعة للعاملين في المشروع من اجل اطلاعهم على التقدم في العمل وحل المشاكل والخلافات التي تواجه
تنفيذ المشروع

6-متابعة المشروع: نتابع خطة المشروع ليتم التأكد من ان المشروع يسير في الاتجاه : Follow-up phase
الصحيح ومتابعة الموارد المالية وطاقم العمل

ج2-اصحاب المصالح الخارجيين هم العملاء والموظفين والمديرين والمساهمين واصحاب المصالح الداخليين هم
الحكومة والمجتمع

