



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student **Asmaa abdulkareem** اسم الطالب

Name

Students I.D **2021203385** الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

أولاً مرحلة البداية : مثل أي شيء في هذه الحياة هناك بداية , وبداية المشروع يتم فيها اكتشاف فكرة وتفاصيل المشروع وجمع المعلومات الكافية عنه وعمل دراسة جدوى حتى يتم اتخاذ القرارات الصحيحة بخصوص من سينفذ المشروع ومن الأطراف المشاركة وهل يوجد الدعم الكافي بين المشاركين أم لا .

ثانياً مرحلة التعريف: يتم في هذه المرحلة تحديد كافة متطلبات المشروع بأوضح شكل وتحديد التوقعات لدى كل الأطراف بشأن نتيجة المشروع .

ثالثاً مرحلة التصميم : نستطيع استخدام المتطلبات الواضحة في مرحلة التعريف التي تم تطويرها لتحديد واختيار التصميم , في هذه المرحلة نطور تصميم أو أكثر من ذلك حتى نتمكن من تحقيق المشروع . يستخدم المشرفون هذه التصميمات لاختيار تصميم واحد نهائي يتم انتاجه في المشروع . عند اختيار التصميم لاتستطيع تغييره لاحقاً .

رابعاً مرحلة التطوير : في هذه المرحلة يتم ترتيب كل المطلوب لتنفيذ المشروع ' واحضار الموردين المحتملين أو المقاولين ويتم عمل دراسة وطلب المواد والأدوات وإعطاء التعليمات للموظفين ' تكتمل هذه المرحلة عندما يكون التنفيذ جاهز للبدء ' ويجب أن تكون جميع الأمور واضحة بالنسبة لجميع الأطراف التي ستتولى التنفيذ .

خامساً مرحلة التنفيذ : نستطيع أن نرى شكل المشروع في هذه المرحلة ' فيعمل المبرمجون بالترميز والمصممون في التطوير والمقاولون بالبناء وتتم عملية إعادة التنظيم وفي هذه المرحلة يستطيع الغرباء أن يشاهدوا المشروع .

سادساً مرحلة المتابعة : في هذه المرحلة تترتب كل الضروريات لإنجاز المشروع بنجاح , تتضمن أمثلة الأنشطة في مرحلة المتابعة كتابة الكتيبات وتوفير الارشادات والتدريب للمستخدمين وإنشاء مكاتب المساعدة والحفاظ على النتيجة وتقييم تقرير المشروع وعمل حفلة للاحتفال بالنتيجة المتحققة والانتقال الى المديرين وتفكيك فريق المشروع .

٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

Internal and external Stakeholders

قد يكونوا المستثمرون أو الموظفين أو العملاء أو الموردين أو البناؤون أو المقاولون و الحكومات

الإجابة:

