



جامعة الجميع الذكية  
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

# Everyone's Smart University

## Assignment 1 (Spring 2021)

### Course Info:

|                              |                             |        |           |
|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| Master of Project Management | Advanced Project Management | PMG506 | Spring 21 |
|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|

### Assignment Info:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Mohammad Abdulaziz Mohammad Alateeq | 2021201384 |
|-------------------------------------|------------|

### Assignment Info:

|                             |                      |      |           |
|-----------------------------|----------------------|------|-----------|
| Advanced Project Management | Eng. Amaal Aburumman | As 1 | 18 FEB 21 |
|-----------------------------|----------------------|------|-----------|

## التواصل.. بفاعلية!

وضع خطة التواصل في المشروع، ولأهمية المخرج النهائي وهو التوظيف فيجب أن يكون التواصل تفاعلي أكثر، فأقوم باختبار Interactive Communication لتكون هي الطريقة المعتمدة، ويكون ذلك باجتماعات دورية:

### 1- اجتماعات أسبوعية:

- الهدف: لأخذ مرئيات عامة عن تطور المشروع وتحليل وشرح المهام والبيانات.
- يتكرر كل: بداية أسبوع.
- يحضره: كل فريق العمل.
- المدة: 45 دقيقة.
- المحاور: نبذة عن المشروع – تطورات سير المشروع – أهم الإنجازات – التحديات – الخطوات القادمة

### 2- اجتماعات كل أسبوعين:

- الهدف: لمعرفة التحديات والعوائق وحلّها والبتّ فيها.
- يتكرر: نهاية الأسبوع الثاني.
- يحضره: قادة الفرق في المشروع.
- المدة: 60 دقيقة.
- المحاور: التحديات والمعوقات – الحلول المقترحة – الخطوات القادمة

ولتبيان أهمية التواصل في المشروع والتحكّم فيه سأنتهج ما يلي:

- متابعة الحضور لكل المدعوين.
- متابعة مشاركة فريق العمل في الاجتماعات.
- تحديد الأفضل لكل أسبوع لتحفيز البقية.
- إصدار تقرير وملخص بعد كلّ اجتماع يحضره كافة فريق العمل.