

ميثاق المشروع مقابل خطة المشروع

	خطة المشروع	ميثاق المشروع
متى تعد الوثيقة؟	تتم كتابة خطة المشروع مباشرة بعد بدء المشروع	تمت كتابة ميثاق المشروع مباشرة قبل بدء المشروع
	يصرح ميثاق المشروع بالمشروع ، لذلك يجب إعداده قبل أن يبدأ المشروع قبل بدء المشروع ، لا نعرف ما إذا كان سيبدأ بالفعل على الإطلاق ، لذلك ليست هناك حاجة لتحديد كيفية إدارة مشروع غير موجود. بالطبع ، ليست هناك حاجة حتى للتخطيط لأنشطة فعلية	
من يعدهم	مدير المشروع The Project Manager هو الذي يكتب خطة المشروع	الراعي The Project Sponsor هو الذي يكتب ميثاق المشروع
	نظرًا لأن المشروع لم يبدأ بعد عند إنشاء ميثاق المشروع ، فلا يوجد مدير مشروع حتى الآن. يجب على الشخص الذي يريد أن يكتمل المشروع (الراعي) إعداد ميثاق المشروع لتحديد المتطلبات والنطاق عالي المستوى. في بعض الأحيان ، يعرف الراعي بالفعل من سيكون مدير المشروع الذي يريد تعيينه في المشروع ، إذا كان سيبدأ. في هذه الحالة ، قد يعمل مدير المشروع مع الراعي على ميثاق المشروع	

مهمتهم	يهدف ميثاق المشروع إلى ترخيص المشروع	تهدف خطط المشروع إلى توجيه تنفيذ المشروع
	يصرح ميثاق المشروع بالمشروع ، وبهذا فإنه يأذن أيضًا بما يجب القيام به على مستوى عالٍ ويضع الميزانية. بدلاً من ذلك ، لا تحتاج خطة المشروع إلى الإذن بأي شيء. إنه يوفر فقط إرشادات حول كيفية تنفيذ الأنشطة المصرح بها.	
الجمهور المستهدف	ميثاق المشروع لأصحاب المصلحة ومدير المشروع	خطة المشروع لفريق المشروع
	يصرح ميثاق المشروع بإنجاز المشروع. لذا ، فإن الأمر متروك لمدير المشروع لمعرفة أنه مخول لإدارة المشروع ، وكذلك لجميع أصحاب المصلحة الآخرين للاعتراف بسلطته والسماح له بإدارة العمل. بدلاً من ذلك ، لا تتحدث خطة المشروع عن التفويض: فهي تفترض وجود التفويض بالفعل. بدلاً من ذلك توضح خطة المشروع لفريق المشروع (الأشخاص الذين يقومون بالعمل بالفعل) ما هي الأشياء التي يجب القيام بها ، وكيفية القيام بها	