



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student اسم الطالب نعمت احمد الغامدي

Name

Students I.D الرقم الجامعي 2021200838..

.....

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1 . اولا سنبدأ بفكرة المشروع والتي قررت الشركة انشاءه برج سكني
سأقوم بدراسة الجدوى وادون احتياجات المشروع والمواد اللازمة لبناء هذا البرج ودراسة تكلفة البناء كامله من البدء وحتى التسليم من مواد بناء ومعدات وايدي عامله وايضا احدد التوقعات المنتظره بنهاية البناء
الان سأبدأ بمرحلة التصميم والتي سأضع فيها تحديد للشكل النهائي للمشروع وهذا التصميم هو الذي سيستخدمه المهندسون للإنشاء البرج وبمجرد اختياره والبدأ به لا يمكن تغيرت في مراحل قادمه ..سأبدأ بعد ذلك بالاتفاق مع الموردين والمقاولين ونحدد الزمن اللازم ونوزع المهام على الجميع ثم نبدأ بمرحلة التنفيذ بعد ان تم ترتيب الامور والمهام سنبدأ ان شاء الله بتنفيذ التصميم فالجميع يعرف مهامه وواجباته المصممون سيطورون المواد والمقاولون سينفذون البناء
وعندما تصبح ملامح البرج واضحه سنبدأ بالمتابعه وتقييم الشكل والجوده وتقييم البناء والنتيجه النهائيه ونكمل الجماليات الداخليه الصغيره ونحتفل بانجازنا

First, we will start with the idea of the project, which the company decided to establish a residential tower

I will study the feasibility and write down the project's needs and the materials needed to build this tower and study the entire construction cost from start to delivery of building materials, equipment, and labor, and also specify expectations for the end of construction.

Now I will start with the design phase, in which I will define the final shape of the project, and this design is the one that the engineers will use to construct the tower, and once it is selected and started, it cannot be changed in the next stages... I will then start in agreement with the suppliers and contractors and determine the necessary time and distribute the tasks to everyone and then start the implementation phase after If things and tasks are arranged, we will start, God willing, to implement the design. Everyone knows his tasks and duties. Designers will develop the materials and contractors will carry out the construction.

When the features of the tower become clear, we will follow up, evaluate the shape and quality, evaluate the construction and the final result, complete the small interior aesthetics, and celebrate our achievement.

.....

2--- اصحاب المصلحة من الداخل هم الرؤساء والمدراء ولجان التشغيل والمستثمرين والمساهمين

واصحاب المصلحة من الخارج هم المنافسين والحكومه والموردين والعملاء

. The internal stakeholders are the heads, directors, operating committees, investors, and shareholders

The outside stakeholders are the competitors, the government, suppliers, and customers