



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student زينب جعفر البريمان..... اسم الطالب

Name

Students I.D 2021203834..... الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

Initiation phase: Idea

Definition phase: what

Design phase: How

Development phase: How to implement

Implementation phase: Implementation

Follow-up phase: maintenance

1. مرحلة البدء هي بداية المشروع في هذه المرحلة يتم استكشاف فكرة وتفصيلها يتم اتخاذ القرارات بشأن من الذي سينفذ المشروع

2. مرحلة التعريف يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع تحديد التوقعات بنتيجة المشروع

3. مرحلة التصميم استخدام المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف يتم تحديد تصميم أكثر من واحد بحيث يمكن تحقيق نجاح المشروع
4. مرحلة التطوير يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع احضار الموردين او المقاولين يتم عمل دراسة ويتم طلب المواد والأدوات إعطاء التعليمات للموظفين
5. مرحلة التنفيذ بناء نتيجة المشروع الفعلية المبرمجون بالترميز ويشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية ويقوم المقاولون بالبناء
6. مرحلة المتابعة ترتيب كل شي ضروري لانجاح المشروع توفير الارشادات والتدريب مكتب مساعدة والحفاظ على النتيجة تقيم تقرير المشروع

الإجابة 2:

- ان يكونوا كفؤ من الناحية الفنية
- ان يكون كبار اعضاء فريق المشروع حساسة سياسا
- فريق المشروع بحاجة قوية اتجاه المشكلة
- الفريق بحاجة قوية توجيه الهدف
- المشروع بحاجة احترام الذات العالي