



جامعة الجميع الذكية  
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

## Everyone's Smart University

### Assignment 1 (Spring 2021)

|              |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------|
| Student Name | زيد زبار زيد الشمري | اسم الطالب    |
| Students I.D | 2021202267          | الرقم الجامعي |

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

## Advanced Project Management

### Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

## حل الواجب الأول:

بداية المشروع يجب أن يكون الهدف واضح تماماً وهو تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد خلال الثلاث أشهر القادمة. في البداية سوف يتم وضع خطة التواصل مع المعنيين بناء على إحتياجاتهم واحتياجات المشروع. سوف تحدد الخطة جميع الأنظمة والعمليات التي تحتاجها في التواصل مع المعنيين في المشروع بالإضافة لتحديد ماهي المعلومات ولمن بالضبط سوف ترسل هذه المعلومات. ويجب الأخذ بالاعتبار طرق التواصل والتقنيات المستخدمة في مركز توزيع البريد.

بعد وضع الخطط وبداية المشروع يتم العمل في التواصل مع أعضاء الفريق في تطوير عملية التعيين واختيار موظفين جدد بناء على خطة التواصل بين المعنيين، وعقد الاجتماعات الدورية وتحفيز الفريق للحصول على أفضل أداء في إنجاز المشروع، ايضاً يتم استخدام قنوات الاتصال مع المعنيين في الإدارة العليا لتزويدهم بأداء المشروع.

بعد ذلك يتم التحكم التواصل مع المعنيين وتقييم وقياس فاعلية خطة التواصل والتأكد انه لا يوجد أي معوقات في وصول التقارير المطلوبة للمعنيين، والتأكد من الإلتزام التام في خطة التواصل.