



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name	Reem abdulkreem	ريم عبد الكريم احمد	اسم الطالب
Students I.D	2021201356	2021201356	الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

اجابة السؤال ١

- 1- Initiation phase: مجمع سكني في مدينة جدة ، من سيعمل على المشروع ، تحديد أصحاب المصلحة
- 2- Definition phase: الهدف من المشروع هو مجمع سكني مريح لساكني المجمع ويكون ذو جودة عالية، تحديد التوقعات لنتيجة المشروع بالنسبة لأصحاب المصلحة
- 3- Design phase: الانتهاء من جميع الاوراق الرسمية اللازمة من الدوائر الحكومية ، تحديد جميع الادوات اللازمة لإنشاء المجمع السكني، اختيار التصميم المناسب لفكرة المجمع السكني .
- 4- Development phase: اختيار جميع العمال و الاتفاق معهم ، تحديد جميع المؤسسات التي سيأخذ منهم المستلزمات اللازمة للمبنى و التأكد من توقيع العقود معهم، وضع جدول زمني للتنفيذ
- 5- Implementation phase: البدء في عملية البناء و التأكد من بناءة على الشكل المطلوب و الجودة المطلوبة
- 6- Follow up phase: المتابعة المستمرة مع المسؤولين عن البناء، تقديم التقارير اللازمة لأصحاب المصلحة

اجابة السؤال ٢

الاسم	المنصب	صاحب مصلحة داخلي-خارجي	دوره في المشروع	طريقة التواصل
عبدالله	مالك	خارجي	له صالحيه ي الاختيار	رقم الجوال
محمد	cio	داخلي	مدير	الايميل
احمد	مستشار	خارجي	مدير المشروع	الايميل
يوسف	it analyst	داخلي	عضو في الفريق	الايميل