



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	مروى علي عباس الزين	اسم الطالب
Students I.D	2021201859	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

مهمتي كمشرف على مركز توزيع البريد ومدير مشروع جديد يجب ان يتنفذ في غضون الأشهر القادمة هي
أولا التعرف على الطاقم الحالي مع معرفة المهام الوظيفية لكل منهم والالمام التام ب الية العمل
ثانياً: معرفة حاجة المشروع من موظفين وماهي نقاط الضعف الحاليه والقوة كذلك وتقوية نقاط الضعف والحفاظ على القوة
ثالثا البداية بالتخطيط ومعرفة الميزانية المتاحة لرواتب الموظفين الجدد مع تحديد المهام والمصلحه للعمل النتاجه من كل مسمى وظيفي جديد متاح
رابعاً: تجهيز تقارير الأداء من حيث تحديد جميع المعلومات بخصوص الوصف الوظيفي وماذا سيعطي إضافه للعمل جديدة مع تحديد ماهو المتوقع من كل موظف مع انشاء وثقية إنشاء المشروع حيث يساعد على انشاء وتحديد أصحاب المصلحة لإتصالات المشروع
أخيراً: الإغلاق الإداري من حيث اغلاق جميع معلومات المشروع تماما

....مع تمنياتي بالتوفيق