



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student NameAish Mohsen..... اسم الطالب

Name

Students I.D 2021201736 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

Dear Dr. Walla

Greetings,

phases of project management and activities:

Initiation Phase:

In this phase will start to make the insurance policy for the project and set up the project team or we can say the organization chart by choosing the technical staff.

Definition phase:

In this phase we start making the following:

- Time schedule
- project budget

Design phase:

This phase including the following:

- Making shop drawings and approve it from the consultant or clint.

Development phase:

This phase including the following:

- Mobilization of laydown area and all required equipment's

Implementation phase:

This phase including the following:

- Make soil test report
- Start excavation work.
- Start the execution work step by step.
- resources
- risks

Follow-up phase:

This phase including the following:

- follow up with consultant or client for approvals.
- handover the project to the client
- dismantle laydown area.
- reassign staff

Answer Question No.2:

The internal and external stakeholders of this project:

Internal stakeholders:

- the owner of the company
- project team
- support staff
- employees
- top management
- function managers

External stakeholders:

-competitors

-suppliers

-Government related officials.