



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	عامر عبيد الدلحي	اسم الطالب
Students I.D	2021201942	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

وثيقة خطة إدارة اتصالات المشروع

Project communication Plan

V.01

إسم المشروع : تطوير عملية تعيين وإختيار موظفين جدد

الجهة : مركز توزيع البريد

مدة المشروع : ثلاثة أشهر

مدير المشروع : عامر عبيد الدلبي

بداية المشروع: 1 مارس 2021

في هذه الوثيقة سوف يتم استعراض خطة اتصالات المشروع لتطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد في مركز توزيع البريد حيث ستكون الخطة كالتالي :



Plan Communications Management

يتم تحديد الاحتياجات لمركز البريد من المعلومات المطلوبة اللازمة للتوظيف وتحديد الشواغر الوظيفية والمهارات اللازمة لكل مرشح Communication Models ويتم وضع خطة لطريقة التواصل بين أعضاء فريق التوظيف .

فقد يكون التواصل تفاعليا حيث يكون مباشرا مع فريق التوظيف او يكون عن طريق استخدام الايميل او ارسال التقارير التي تبين سير عملية التوظيف وكذلك توضح الخطه طريقة التواصل مع المرشحين وكيفية الاعلان عن الشواغر واستقبال السير الذاتية

Manage Communications

يتم تحديد الوسائل المناسبة لاستعراض ادارة خطة الاتصال مع الفريق وضمان توزيع المعلومات للاقسام ذات العلاقة في حينه شفهي غير . Informal Written - كتابي غير رسمي. Formal Verbal - شفهي الرسمي. Formal Written - كتابي رسمي . Informal Verbal - رسمي

Monitor communications

يتم قياس ومراقبة سير خطة التوظيف والانجاز والتواصل مع فريق التوظيف بشكل دوري حتى يتم اغلاق الشواغر خلال الفترة المحددة .