



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name Abdulaziz Alabdali

اسم الطالب عبدالعزيز محمد علي العبدلي

Students I.D 2021202021

الرقم الجامعي 2021202021

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

1-

A: Initiation phase(Idea):

يبدأ بتحديد نوع المشروع و تفاصيله (مجمع سكني) و تحديد الجدوى ودراسة الواجهة التي . ستنفذ المشروع وضمان بأن المشروع سوف يلفت انظار المعنيين

B:Definition phase(What?):

في هذه المرحلة يحدد المتطلبات المهمة لاتمام المشروع وهذا ايضا يشمل التوقعات التي لدى . جميع الاطراف المعنية التي ترتبط بنتيجة المشروع

C: Design phase (How):

يمكن استخدام المتطلبات التي في مرحلة التعريف لدعم خيارات التصميم و يتم وضع عدة تصاميم لتحديد احد هذه التصاميم لاختيار التصميم النهائي الذي سيتم انتاجه في المشروع ولكن . عند التقدم بالمشروع لا تستطيع تغيير التصميم

D: Development phase (How to implement):

يتم الترتيب لتنفيذ المشروع نحضر المقاولين و نحدد جدول زمني و تتم طلب المواد و الادوات وعندما يكون التنفيذ جاهز للبدء يكتمل مرحلة التطوير و بشرط معرفة المطلوب بالنسبة للمنفذين .

E: Implementation phase (Implementation):

يتأسس المشروع في هذه المرحلة و تتم بناء نتيجة المشروع الفعليه و المشتركون بهذا التطوير و هم المبرمجين و المصممين ومقاولين البناء و اثناء هذا التطور يحدث اعادة التنظيم الفعلي . يصبح المشروع مرئيا للجميع

F: Follow-up phase (Maintenance):

يتم ترتيب الاقسام الضرورية لتحقيق انجاز ناجح و الحفاظ على الانجاز و تقييم تقرير المشروع و اخيرا يعقد احتفال بالنتيجة التي حققت و نقل الفريق الى المديرين و تفكيك فريق المشروع .

2- Stakeholders

المستثمرين و الموظفين و العملاء و الموردين و ايضا المجمعات و الحكومات و المجمعات التجارية و الاداره العليا والتي تشمل رئيس الشركة و نواب الرئيس و المديرين و مديري . الاقسام و لجنة تشغيل الشركة

Stakeholders: Internal & External

اصحاب المصلحة الداخلية وهم مؤيدي المشروع اما اصحاب المصلحة الخارجية فهم مقاومين . يعلمون عن المشروع و يقاومون التغيير