



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name Sulaiman najib ali
alshaibary

اسم الطالب

Students I.D 2021203119

الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

١-بدء المشروع

فهم المشروع بصوره عامة وتحديد المتطلبات الخاصة بالمشروع واحتياجات العمل واصحاب المصلحة وحالة العمل

٢- تخطيط المشروع

تطوير خارطة الطريق يتبعها الجميع وتحديد الاهداف

٣- تنفيذ المشروع

يتم تنفيذ الخطوات اللازمة للنجاح المشروع

وتشمل : تخصيص الموارد – تنفيذ الخطط – إدارة المشتريات – إدارة المهام – اجتماعات الحالة – تحديث جدول المشروع –تعديل خطط المشروع حسب الحاجة

٤-اداء المشروع والرصد

يتم قياس تقدم للمشروع وأدائه وضمان ان كل شيء يحدث يتوافق مع خطة المشروع لتحديد ما اذا كان المشروع على المسار الصحيح ام لا

٥-إغلاق المشروع

يعقد مدراء المشروع اجتماع لتقييم ماحدث بشكل جيد فالمشروع وتحديد اخفاقات المشروع وهذا مفيد جدا بحيث يمكن احراء وتحسينات للمشاريع المستقبلية

اصحاب المصلحة الداخليين في المشروع

. رئيس المشروع

.اعضاء فريق المشروع

. الإدارة العليا

.مديرو الموارد

.المديرين التنفيذيين

اصحاب المصلحة الخارجيين

. العملاء

.الوسطاء

المنافسون

الحكومة