



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student

سمير الدوسري

اسم الطالب

Name

Students I.D

2021202855

الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

- **مرحلة البدء : (Initiation phase)** مرحلة البدء هي بداية المشروع في هذه المرحلة يتم استكشاف فكرة المشروع وتفصيلها الهدف من هذه المرحلة هو دراسة جدوى المشروع ، بالإضافة الى ذلك يتم اتخاذ القرارات بشأن من الذي سينفذ المشروع ، والطرف او (الاطراف) التي ستشارك وما اذا كان المشروع لديه قاعدة دعم كافية بين المشاركين .

- **مرحلة التعريف : (Definition phase)** في هذه المرحلة يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع باكثر قدر ممكن من الوضوح يتضمن ذلك تحديد التوقعات التي لدى جميع الاطراف المعنية فيما يتعلق بنتيجة المشروع .

- **مرحلة التصميم : (Design Phase)** يمكن استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم .

- **مرحلة التطوير : (development phase)** خلال مرحلة التطوير يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع ، يتم احضار الموردين المحتملين او المقاولين من الباطن ، ويتم عمل دراسة ويتم طلب المواد والادوات ، ويتم اعطاء التعليمات للموظفين وما الى ذلك .

- **مرحلة التنفيذ : (Implementation phase)** ياخذ المشروع شكله خلال مرحلة التنفيذ ، تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية .

- **مرحلة المتابعة : (Follow-up phase)** خلال هذه المرحلة يتم ترتيب كل شيء ضروري لانجاز المشروع بنجاح.

٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

ج/

- يشمل أصحاب المصلحة للمشروع بشكل عام راعي **(internal interest)** أصحاب المصلحة الداخلية للمشروع - المشروع شركة البركة وفريق المشروع وموظفي الدعم والموظفين والعملاء الدخيلين في المشروع والادارة العليا والمديرين
- يشمل عملاء المشروع (اذا كانوا خارج المنظمة) **(External interest)** أصحاب المصلحة الخارجية للمشروع - . والمنافسين والموردين والمسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنيين