



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Project (Spring 2021)

Student Name	...Nada Alfantoukh.....	اسم الطالب
Students I.D	... 2021202733.....	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 03 / 2021.

Course Code

(PMG510)

Project Risk Management

المخاطر في إدارة مشروع حضانة الطفل

مقدمة :

يواجه المشروع العديد من المخاطر يبقى في السوق. الخطر هو حدث طارئ يقع في منظمة ، وقد يكون حالة طارئة أو حدثًا متوقعًا. هذه التهديدات والمخاطر سيكون لها تأثير سلبي على دورة حياة المشروع. لا يوجد خطر ولا سبب ، فسبب أي تهديد هو القوة الدافعة ، أي أن كل مشروع لديه القدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه. لذلك ، إذا كان هناك تناقض بين القدرة الاستيعابية للمنظمة والمهام الموكلة إليها ، فسيكون هناك خلل وفجوة ، والتي تُعرف أيضًا

بالتهديد المحتمل للمشروع. يتجلى هذا العيب في عدم القدرة على ترتيب العمل وسوء جودة العمل ووقت التنفيذ بعد الوقت المحدد.

أنواع المخاطر في إدارة المشاريع

1. مخاطر قانونية legal Risk

تنشأ من خلال الالتزامات القانونية والتنظيمية ، بما في ذلك المخاطر التعاقدية والتقاضي ضد المنظمة. في حين أن الطرف المقابل للمعاملة لن يكون مسؤولاً عن الوفاء بالتزاماته القانونية. قد تكون هذه الصعوبات ناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب ، ومن أكثر الأسباب شيوعاً أن المعاملة لا تحتوي على مستندات كافية ولا يمكن تنفيذها بشكل قانوني. قد تكون هناك أيضاً مشاكل في الملف ، والتي من خلالها يمكن للحضانة الحصول على تصريح العمل الخاص بها.

2. مخاطر تنظيمية Organizational Risks

سبب هذا النوع من المخاطر هو وجود عدم تيقن داخلي مستمر في كل ما يتعلق بالعملية التنظيمية. تؤثر المخاطر التنظيمية على جميع جوانب الشركة. على سبيل المثال ، تتخلل المخاطر التنظيمية الجوانب المادية للحضانة والاستراتيجية للحضانة والسمعة ، مما يعني أن سمعة صاحب الحضانة قد تكون سيئة ، مما يشير إلى وجود احتمال كبير لفشل المشروع.

أمثلة على المخاطر التنظيمية

- المبادئ الأساسية للمشروع لم تكن بالوضوح الكافي
- قد يحدث تغيرات تنظيمة داخل الحضانة وتظهر مشاكل في صاحبها من سمعه سيئة او قد يكون هناك خلل في تعليم الأطفال داخل الحضانة

- عدم المصداقية في تقديم المحتوى للأطفال مما يؤدي الى عدم استفادتهم من التعليم فيها .
- المتطلبات الموضوعية من قبل المدير أو العميل أو غيرهم يوجد بها نقص
- عدم توافق الإدارة في سير العملية العلمية داخل الحضانه .
- خطة الجودة لم تكن موضوعية بشكل صحيح مما جعلها غير واضحة
- عدم التخطيط الجيد لفترة انشاء المشروع

3. المخاطر المالية Financial Risks

إنها واحدة من أنواع المخاطر المختلفة المرتبطة بالتمويل المالي للحضانة ، بما في ذلك المعاملات المالية التي تنطوي على قروض ضمان حيث يوجد خطر التخلف عن السداد او صعوبة في سداد القرض من صاحب الحضانة. عادة ما يفهم الناس أنه يشمل العيوب فقط ، مما يعني أنه قد يتسبب في خسائر مالية للمساهمين أو المستثمرين أو أصحاب المصلحة الماليين الآخرين.

أمثلة على المخاطر المالية

- مخاطر الاستثمار
- مخاطر السوق
- مخاطر السيولة
- مخاطر الائتمان
- المخاطر التشغيلية
- مخاطر التضخم
- مخاطر سعر الفائدة

- مخاطر كفاية راس المال
- مخاطر سعر الصرف
- مخاطر التمويل

4. مخاطر اجتماعية Social Risks

تشمل المخاطر الاجتماعية لأي شركة الإجراءات التي تؤثر على المجتمعات المحيطة. تشمل الأمثلة قضايا العمل ، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل الموظفين ، والفساد من قبل مسؤولي الشركة. قد تسبب مشكلات الصحة العامة القلق أيضًا لأنها تؤثر على معنويات الموظفين وتغييبهم .

أمثلة على المخاطر الاجتماعية

- يحدث سوء تقدير عند أخذ بمعايير التقييم المجتمعي والمبالغة فيها خلال تنفيذ المشروع
- الآثار السلبية الناجمة عن المشروع لا يوجد ما يغطي أثارها للمثأثرين بها من الأفراد
- التأخير الناتج عن الأحداث السياسية في البلاد من مظاهرات على سبيل المثال
- التقدير الخاطئ للاحتياجات اللازمة لإكمال المشاريع من وسائل نقل للمعدات والمواد الضرورية وخلافه

الملخص

تتضمن مخاطر مشروع الحضانة كلا من المخاطر الداخلية المرتبطة بنجاح إكمال كل مرحلة من مراحلها ، بالإضافة إلى المخاطر التي تقع خارج سيطرة فريق المشروع في جميع الحالات، تعتمد خطورة على طبيعة وحجم العواقب النهائية المحتملة وتبعاتها.