



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name Abdulkareem Alswyigh اسم الطالب
Students I.D 2021201555 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

Answer:

First phase: Initiation phase:

- A) Goals: (Creation/constructing a residential compound)
- B) Specifications: (in the new city)
- C) Assigning the project manager and the parties who are going to carry the project (Defining the stockholders)

Second phase: Definition

Identifying the expectations that all of the involved parties have regarding the project result (Goals, Tasks, responsibility, Teams, resources, requirement).

Third phase: Design the project

The list of the requirement that is developed in the definition phase to design the choices of the project design.

Fourth phase: Development

Defining everything that will be needed in order to implement the project.

- A) Suppliers

- B) Contractors externally/internally
- C) The materials and
- D) Tools are ordered and
- E) The instructions are given to the involved parties

Fifth phase: Implementation

The constructions of the actual project result.

Sixth phase: Follow-up phase

Everything necessary to bring the project to the completion.

Identify all the internal and external stakeholders

Position	Internal/External	Project Role
CEO	Internal	Project sponsor
Finance Manager	Internal	Approves funds
Civil engineer	Internal	Team member
Electrical Engineer	Internal	Team member
Designer	External	Project architecture engineer
Suppliers	External	Supply all the materials

Thank you