



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

اسم الطالب : ريم عبدالكريم السياني

الرقم الجامعي : 2021201611

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

الإجابة:

اولا :_دورة حياة المشروع

project life pecycle(

يمر اي مشروع مهما كانت طبيعته وحجم انشطته بدورة حياه حيث انها تتمثل :_

1:_ (definition)

1:Concept and feasibility studies

تعتبر هذه المرحله هي المرحله التي يقوم بها بالبتكار فكره المشروع نفسه والبحث من خلالها عن اولويه هذه الفكره

2:_ (planning)

هذه المرحله ينتقل بها المشروع من فكره محدوده الى خطه تبرز اهدافه وجميع انشطته وخدماته بالاضافه الى الفئات المستهدفه وطرق استخدامهم

وايضا يتم بها تحديد الموارد البشريه والماليه الذي يحتاجها المشروع لتنفيذه بالاضافه الى تعيين الافراد وفرق العمل وتوزيع المسؤوليات عليهم

2:Engineering design

وهو العمل على تطوير التخطيط الهندسي للمجمع السكني

3:procurement

وهو شراء المواد اللازمة لتنفيذ المشروع مثل (الاسمنت , والخشب , والحديد وكل ما يخص البناء)

3:_(Execution)

4:construction

يتم بها تطبيق المشروع والعمل على ادارته بشكل جيد اضافته الى التأكد من انه يسير وفقا الى ماتم التخطيط له من حيث الميزانية والوقت

4:_(Delivery)

5:start up and implementation

6:operation or utilization

وهو الانتهاء من المشروع وتسليمه

2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

اصحاب المصالح الداخليين : هم الاشخاص الاقرب الى الشركه ولديهم حصه نقديه مباشره في انجاح الاعمال وهم (الموظفين , والمدراء , والعملاء المساهمين

اما اصحاب المصالح الخارجيين : لديهم مصلحة اقل مباشره في الشركه وهم (المنافسين , والموردين , والمجموعات الخارجيه الاخرى التي يحتمل ان تتشارك في المشروع او تتاثر به مثل : المسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنيين

