



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student	Hasan yahia hasan	حسن يحيى حسن ابو شيخة	اسم الطالب
Name	abushaikha		
Students I.D	2021201912	2021201912	الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

هناك عدة مراحل من مهارات وادوات وتقنيات لتلبية متطلبات اي مشروع ، وتقسم الى 4 مراحل:

Starting the project المرحلة الاولى:

وتكون هذه هي نقطة الانطلاق للمشروع والهدف من هذه المرحلة هو فهم المشروع بصورة عامه وقياسه اذا كان ممكنا ام لا هنا يدرسون اذا الموقع مناسب وهل يمكن تنفيذه ورسم الصورة النهائية للمشروع وتحديد الامكانيات من رسم المهندس والموقعة عليه من اصحاب الشركة

Planning المرحلة الثانية:

هذه المرحلة هي مفتاح الادارة الناجحة للمشروع ويتم بها تحديد الاهداف ويجب ان تكون واضحة وقابلة للقياس والتحقيق يتم بها تحديد الخطة لادارة المشروع مثال على الشركة عند التخطيط تحديد كل من التكلفة والموارد مثل العاملين والرمل والمعدات وايضا تحديد من هم المسؤولين للمراقبة وايضا تحديد المخاطر

Project execution المرحلة الثالثة :

يتم في هذه المرحلة تنفيذ الخطوات اللازمة لانجاز المشروع بالاضافة الى تخصيص الموارد وادارة المهام ويمكن تعديل الخطة هنا حسب الحاجة

Close the project المرحلة الرابعة :

بمجرد انتهاء المشروع وهو بناء المجمع ،غالبا يعقد اجتماع لتقييم ما حدث وحسب الميزانية النهائية بحيث التحسينات في المرة القادمة

اصحاب المصلحة:

1-الداخلي : المدراء والمهندسين والعمال

2-الخارجي : مثل الحكومة والبلدية وموردين المواد وشركات الانشاءات المنافسة